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Preface
This report contains project stories of 14 software development projects and
one usability team. The students to the projects came from the Project Work
course or from the Software Project Management course. The stories describe
how the project went and what kind experiences the groups got during their
project. In the end of each story there are statistics of the project.
Table 1 contains general course statistics (number of projects and us-
ability teams, number of students in the courses and average project size
in working hours) starting from academic year 2002. Some numbers from
earlier courses are unknown; these are marked with a question mark (?).
Table 1: Course statistics 2002-2008.
Academic Projects Usability PW SPM Average
year teams students students project size
2002-3 15 0 ? ? ?
2003-4 15 0 ? ? ?
2004-5 13 0 60 7 ?
2005-6 19 1 98 8 1008 hours
2006-7 18 2 87 34 1089 hours
2007-8 14 1 70 29 997 hours
Table 2 gives an overview of the projects of this year. The table lists
project’s name, project’s type (WWW = a WWW application often con-
taining a database, Appl. = a stand-alone application), client (Dept. =
Department of Computer Sciences, Univ. = other university units, Assoc. =
association, Company = a commercial company), or used software develop-
ment model (WF =Waterfall, INC = Incremental, ITER = Iterative or Agile
= Agile development model, not any specific but more like a model where
selected features from different agile development models are used), group
size (Number of managers + size of the project team + usability experts),
and total working hours of the project.
During the course project managers kept up the working hours of the
project team. The working hours are divided into nine activities: project
planning and management, requirements specification, software design, code
(programming), integration and testing, reviews, repair (bug fixing), study-
ing and other. All projects, except usability team, gave their working hours
divided into these categories.
The statistic sections of almost all projects contain tables for general
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Table 2: General project statistics.
Project Type Client Dev. Model Group Hours
Uteam - Dept. All 2+11 2128
Hirttosilmukka WWW Assoc. WF 2+4+1 830
HAT WWW Dept. ITER 2+3+1 833
WUH 2.0 Appl. Assoc. INC 2+4+1 1200
Aateliset WWW Assoc. Scrum 2+5+1 1222
Tilatar WWW Assoc. INC/WF 1+4+2 1015
Janis Appl. Dept. Agile 2+5+2 1240
Users WWW Dept. INC 2+4+1 600
Statua Appl. Company Scrum 2+5+1 939
Scifileffa WWW Company INC 2+4 1008
AgileTool WWW Company Scrum 2+5+2 1090
Reap Appl. Company INC 1+5+1 1330
Gaze Games Appl. Dept. INC 3+5+2 1086
RVLE Appl. Dept. ITER 2+3 708
EDP2008 WWW Univ. INCR 2+3+2 853
project information, requirements and high-level design outcome, design out-
come, projects documents, codelines, and productivity metrics.
This was the third year that the course had a separate usability team to
make sure usability concerns are taken care of in each project, and to provide
coordinated help with them. While organizing the team’s interaction with
projects still needs more work, the concept has proven useful and will gladly
be continued, and improved upon, next year.
We thank our clients for their interesting project topic suggestions and
quest lecturers of the course, Tero Ahtee (Tampere University of Technol-
ogy, Department of Software Systems) and Tero Lahtinen (Nokia Siemens
Networks). And finally, special thanks goes to all project work and software
project management course students, you did it again!
Tampere, October 2008
Ilari Kajaste and Timo Poranen
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1 Ka¨ytetta¨vyysryhma¨
1.1 Yleista¨
Ta¨ma¨n vuoden ka¨ytetta¨vyystiimi (Uteam) perustuu kahden viime vuoden
pohjalle. Uteam oli toiminnassa ensimma¨isen kerran siis lukuvuonna 2005-
2006. Uteamin projektiryhma¨ koostui ta¨na¨ vuonna 11 ja¨senesta¨, josta yksi
jatkoi viime vuodelta. Lisa¨ksi ryhma¨ssa¨ toimi ta¨na¨ vuonna kaksi projek-
tipa¨a¨llikko¨a¨.
Uteamin idea on, etta¨ ryhma¨n ja¨senet osallistuvat muihin projekteihin
ka¨ytetta¨vyyteen erikoistuneina henkilo¨ina¨ ja expertteina¨. Uteam pita¨a¨ huolta,
etta¨ jokaisen projektin ka¨ytetta¨vyystarpeet on tyydytetty. Uteamin ja¨senet
jakautuivat projekteihin aluksi sen mukaan kuin ka¨ytetta¨vyystarpeita ajatel-
tiin olevan. Ta¨na¨ lukuvuonna oli 14 projektia ja melkein jokainen ryhma¨la¨inen
tyo¨skenteli va¨hinta¨a¨n kahdessa projektissa.
1.2 Organisaatio ja johtaminen
Figure 1: Projektipa¨a¨lliko¨t Juha-Pekka Honkavaara ja Juha Mattila.
Uteamin henkilo¨sto¨o¨n kuuluivat: Arttu Ekholm, Johanna Huhtala, Matti
Huokko, Saila Koiranen, Jussi Maaniitty, Santtu Mansikkamaa, Marko Ora-
vainen, Juha Pakkanen, Jenni Pa¨kkila¨ ja Hanna Venesvirta. Lisa¨ksi Uteamiin
kuului Riki Kawakami joka oli mukana vain syyslukukaudella. Projektipa¨a¨l-
liko¨ina¨ toimivat Juha-Pekka Honkavaara ja Juha Mattila. (Kuvat puuttuvat
seuraavista henkilo¨ista¨: Marko Oravainen, Jenni Pa¨kkila¨, Santtu Mansikka-
maa, Riki Kawakami)
Uteamila¨iset keskittyiva¨t projekteissa tyo¨skentelemiseen ja, koska niissa¨ on
omat tapaamisensa pa¨a¨timme pita¨a¨ tapaamisia Uteamin sisa¨lla¨ epa¨sa¨a¨nno¨llisin
va¨liajoin. Pa¨a¨timme tavata silloin kun oli kera¨a¨ntynyt ka¨sitelta¨via¨ asioita
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Figure 2: Projektiryhma¨la¨iset Arttu Ekholm, Johanna Huhtala, Matti
Huokko ja Saila Koiranen.
Figure 3: Projektiryhma¨la¨iset Jussi Maaniitty, Juha Pakkanen ja Hanna
Venesvirta.
tai jos pidimme arviointitilaisuuksia. Tapaamisia ryhma¨n kesken oli yh-
teensa¨ 11. Na¨issa¨ tapaamisissa ka¨siteltiin ryhma¨la¨isten edistymista¨ projek-
teissaan, mahdollisia ongelmia, vertaisarviointeja, katselmointeja ja tarvit-
tavien dokumenttien kirjoittamista. Lisa¨ksi kahdessa tapaamisessa viime
vuoden projektipa¨a¨llikko¨ luennoi ka¨ytetta¨vista¨ metodeista.
Uteam ei varsinaisesti tuottanut itselleen paljon dokumentteja projek-
tisuunnitelman ja loppuraportin lisa¨ksi vaan dokumentit tuotettiin muihin
projekteihin. Omien projektiensa lisa¨ksi Uteamin ja¨senet meniva¨t avuksi
muihin projekteihin jos sita¨ tarvittiin tai mentiin avuksi pelka¨sta¨a¨n esim.
testaukseen. Yksi Uteamin hyvista¨ puolista oli ryhma¨la¨isten apu toisilleen
ka¨ytetta¨vyysasioissa.
Ka¨yto¨ssa¨mme oli viime vuoden materiaali, joista oli paljon apua. Vii-
me vuoden ryhma¨ oli kirjoittanut paljon dokumenttipohjia ja ohjeita valmi-
iksi, jotka pystyttiin suoraan ottamaan ka¨ytto¨o¨n ta¨ma¨n vuoden ryhma¨ssa¨.
Ta¨ma¨ va¨hensi huomattavasti projektipa¨a¨lliko¨iden tyo¨taakkaa, mika¨ oli tar-
koituksenakin. Viime vuoden ryhma¨lta¨ ja¨i myo¨s kotisivupohja jota pystyttiin
ka¨ytta¨ma¨a¨n Uteamin tiedotuskanavana, dokumenttien jakeluun ja tuntikir-
janpitoon. Na¨ma¨ kaikki ja¨a¨va¨t myo¨s seuraavan ka¨ytetta¨vyystiimin ka¨ytto¨o¨n.
Uteamin kotisivut lo¨ytyva¨t osoitteesta: http://www.cs.uta.fi/~uteam/.
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1.3 Metodit ja tyo¨kalut
Uteam ka¨ytti seuraavia tyo¨kaluja ja metodeja projektin aikana:
• Heuristinen arviointi (7)
• Vertaisarviointi (3)
• Ka¨ytetta¨vyystestaus (6)
• Paperi prototyyppi testaus (3)
• Ka¨ytto¨liittyma¨ haastattelut (1)
Na¨ista¨ vertaisarviointi oli hyo¨dyllisin. Vertaisarvioinnin ideana on, etta¨ jo-
ku esitta¨a¨ ka¨ytto¨liittyma¨suunnitelmansa ja sitten ryhma¨n sisa¨lla¨ arvioidaan
kyseista¨ ka¨ytto¨liittyma¨a¨. Ta¨ma¨ auttaa kyseisen ka¨ytto¨liittyma¨n suunnit-
telijaa na¨kema¨a¨n laajemmin mika¨ on toimivaa ja mika¨ ei, koska saadaan su-
urempi na¨ko¨kulma asiaan. Pa¨a¨asiana pita¨isi olla parannusehdotusten esitta¨mi-
nen, ei pelka¨sta¨a¨n virheiden osoittaminen.
Toinen hyo¨dyllinen metodi oli tietenkin ka¨ytetta¨vyystestaus milla¨ tahansa
ka¨ytto¨liittyma¨lla¨. Ka¨ytetta¨vyystestaus osoittaa miten normaali ensikerran
ka¨ytta¨ja¨ osaa ka¨ytta¨a¨ ka¨ytto¨liittyma¨a¨.
Uteam tuotti ka¨ytetta¨vyysdokumentteja kurssin aikana seuraavasti:
• Ka¨ytetta¨vyyskartoitus (11, 142 pages)
• Ka¨ytto¨liittyma¨suunnitelma (9, 303 pages)
• Testaussuunnitelma (3, 39 pages)
• Testausraportti (3, 51 pages)
Na¨ista¨ ka¨ytetta¨vyyskartoitusta ja ka¨ytto¨liittyma¨suunnitelmaa tarvittiin
eniten projekteissa ja niihin panostettiin myo¨s eniten.
1.4 Yhteenveto
Suurimpana haasteena ka¨ytetta¨vyystiimin tyo¨skentelyssa¨ oli oman projektin
koordinointi muiden projektien kanssa. Oli hieman vaikeuksia pysya¨ mukana,
mita¨ mika¨kin projekti teki ja missa¨ vaiheessa se oli. Myo¨s kommunikointi
muiden projektipa¨a¨lliko¨iden kanssa oli va¨ha¨ista¨ ja hankalahkoa. Heida¨n
oli vaikea tieta¨a¨, mika¨ ka¨ytetta¨vyystiimin tehta¨va¨ loppujen lopuksi on ja
miten he voivat hyo¨dynta¨a¨ ka¨ytetta¨vyyshenkilo¨ita¨. Ta¨ma¨ siita¨ huolimatta,
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etta¨ la¨hetimme projektipa¨a¨lliko¨ille dokumentin, jossa kuvattiin ka¨ytetta¨vyys-
tiimin toimintaa. Ongelmista huolimatta ka¨ytetta¨vyystiimi oli hyo¨dyllinen
resurssi projekteille. Ka¨ytetta¨vyystiimin ja¨senet tyo¨skenteliva¨t ahkerasti eri
projekteissa. Ka¨ytetta¨vyystiimin ja¨senet kokivat osallistumisensa projek-
tikurssille hyva¨ksi asiaksi. Kaikenkaikkiaan ka¨ytetta¨vyystiimi onnistui pe-
rustehta¨va¨ssa¨a¨n hyvin.
1.5 Tilastot
Ka¨ytetta¨vyysryhma¨ tyo¨skenteli 2128,25 tuntia ta¨na¨ lukuvuonna. Ta¨ma¨ luku
ilman ryhma¨n kahta projektipa¨a¨llikko¨a¨ on 1832,25. Poiketen muista projek-
tikurssin ryhmista¨, ka¨ytetta¨vyysryhma¨lla¨ oli oma tuntijaottelunsa ka¨yto¨ssa¨.
Siina¨ tunnit jaettiin seuraaviin ryhmiin: Meeting, Testing, Study ja Other.
Eli tapaamiset, testaamiset, asioiden opettelu ja viimeisena¨ muut projek-
tityo¨skentelyyn liittyva¨t toimenpiteet. Seuraavasta graafista ilmenee na¨ma¨ ja-
kaumat.
Figure 4: Tyo¨tuntien jakaumat.
Ka¨ytetta¨vyystiimin ja¨senten tehta¨va¨na¨ oli toimia heille nimetyissa¨ pro-
jekteissa, eika¨ niinka¨a¨n ka¨ytetta¨vyystiimissa¨. Ta¨ma¨ graafi kuvaa sita¨.
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Figure 5: Tyo¨tunnit Uteam ja muut.
Table 3: Yleistietoa projektista.
Ryhma¨- Keh. Aloitus Lopetus Pa¨iva¨t Tunnit Tunnit /
koko malli pvm pvm (Pa¨iva¨t*Ryhma¨)
2+11 N/A 12.10.2007 15.5.2008 216 2128,25 0.9
Table 4: Dokumentaatio.
Dokumentti Sivuja Versioita
Esitutkimus 7 2
Projektisuunnitelma 38 1
Ka¨ytetta¨vyyssuunnitelmat 303 9
Ka¨ytetta¨vyystestiraportit 51 3
Loppuraportti 41 4
Loppukertomus 5 1
Viikkoraportit 28
Katselmointiraportit 3
Yhteensa¨ 476
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2 Hirttosilmukka
2.1 Overview
This document shortly describes the Hirttosilmukka-team work for the Project
Course 2008. Project subject was to create from scratch a new web portal
for Luuppi Ry (customer), containing at least content management, mem-
bership registry and event management features. From these, only the first
two features were achieved. However, project development continues during
summer in separate, non-course related project sponsored and endorsed by
the customer. Software screenshots can be found at the end of the document.
2.2 Organisation and management
Figure 6: Project members.
Project personnel included two project managers and five project staff
members. This reduced into four by November, since project member left
the project due time issues.
Project managers were Aki Tuomi and Tuomas Tauriala. Project staff
was Juuso Ma¨kinen, Pekka Ja¨a¨skela¨inen, Lauri Renko ja Visa-Valtteri Pimia¨.
Usability group member Arttu Ekholm was assigned to our group as usability
expert.
Project communication tools were mailing list, IRC and telephone. Project
team met once a week at university premises for a weekly status, design and
planning meeting. These meetings were held to monitor project status, to
assign new tasks and to do some collaborative work for the project, such as
document finalizing and inspection.
Since project had two managers, it was immediately clear that a task
division was required. Project managers agreed to split tasks so that Tuomi
handles production issues, and Tauriala handles human resources, reporting
and other miscellaneous issues. This split was quite working one, and it
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removed the risk of decision collisions and redundant work. It also enabled
the project managers to fully focus on their given task.
2.3 Methods and tools
The product was built on MVC (model-view-controller) compatible frame-
work, so design was done in MVC style. The framework used was CakePHP,
which is relatively new system. Views were done using Smarty template
language. Programming language used here was PHP.
For development we used Eclipse development environment. Software
version control was done using Subversion system. The software was devel-
oped using a development environment which was ran elsewhere, completely
independent of the actual production system.
We encountered some challenges with CakePHP, namely the problem
that it requires one to have an dummy application directory, so instead
of having http://www.luuppi.fi/ we are forced by design to use http:
//www.luuppi.fi/luuppi. The amount of work required to bypass this was
considered to be too heavy , so it was left alone.
2.4 Project phases and development model
The project followed the waterfall model, and was phased as such. Project
definition and design phase lasted the entire fall episode, and was fully ended
by January. Production phase started fully at February, due to document
approval and fixing. Testing and integration phase was not reached, and only
some of the testing was done.
The planning and design phase produced product specifications, imple-
mentation and testing plan, usability plan and usability testing plan. From
project hours, this phase used most of the hours.
The project problems started at the implementation phase. Project mem-
bers had too little time to complete their assignments, so the project tasks
started to accumulate. By March, this problem was evident and decision was
made to change the scope of the project to allow partial completion.
Testing phase consisted only of testing the completed features, content
management and membership registry.
2.5 Conclusions
From the various metrics, it is fairly simple to see that the main focus on
this project has been on documentation. Lines of code produced in one
project month is roughly half less than assumed lines of text written for
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documentation (approximation based on 40 lines / page). Table 11 also
shows that less than three classes per project month were completed on a
project that is supposed to create lots of classes. The same can be seen on
table 6, coding activity is merely bit over 10% of time spent.
2.6 Screenshots
Figure 7: Front page.
Figure 8: Event calendar.
Figure 9: Admin tools - add a new member.
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2.7 Statistics
Figure 10: Weekly workload of the project by task.
Table 5: General project information.
Team Dev. Start End Days Hours Hours /
size mod. date date (Days * Team size)
2+5+1 Waterfall 6.10.2007 27.5.2008 234 830 0.57
Table 6: Group effort by activity.
Activity Plan. Req. Des- Code Integ. Rev- Re- Study Other Total
and spec. ign and iews pair
man. test
Hours 339 91 78 126 5 16 0 88 101 844
% 40.2 % 10.8 % 9.2 % 14.9 % 0.6 % 1.9 % 0.0 % 10.4 % 12.0 % 100.0 %
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Table 7: Requirements and high-level design outcome.
Pages Requirements Use-cases UI screens Database Database
diagrams tables
37 23 23 10 1 25
Table 8: Inspection findings.
Project Requirements Implementation Test
plan specification plan plan
Pages and/or screens 43 37 14 12
Preparation time 0.5h 2h 1h 0.5h
Inspection time 1h 1h 1h 1h
Findings 5 10 5 9
Used time / findings 0.2 0.6 0.4 0.1
Table 9: Project’s documents.
Document Pages versions
Preliminary analysis 5 1
Project plan 43 5
Requirements specification 37 7
User interface document 38 4
Test plan 3 12
Test report tbd 1
Final report 19 4
Final story 6 1
Weekly reports 15
Inspection reports 6
Total 166
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Table 10: Project’s codelines.
Language PHP5
LOC 6069
SLOC 4206
Reused code 31571
Reused and modified code
Classes 14
Functions 74
Code revisions 263
Table 11: Productivity metrics.
PM LOC / Classes / RS & DES pages / LOC pages / Total pages /
PM PM PM PM PM
5.46 1111 2.56 6.78 22.16 52.56
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3 HAT 2007
3.1 Overview
HAT 2007 is follow up project continued the development of the software
done by the projects HAT 2005 and HAT 2006. HAT software is a support
system for heuristic evaluation. HAT 2007 project’s goals were to add voting
and statistic features and finalizes the product for the end user. HAT is a
WWW-based application written in Java.
3.2 Organisation and management
The client of the project was the Usability Laboratory of the University of
Tampere. The client’s representatives were
• Saila Ovaska
• Harri Siirtola
The managers of the HAT 2007 project was
• Jaakko Leinonen
• Kai Stenvik
The members of the project group were
• Kirsikka Kaipainen
• Tommi Kallio
• Hanna Venesvirta (from the usability group)
• Minna Viitanen
Tommi Kallio and Kirsikka Kaipainen were the two primary persons re-
sponsible for coding the software. Minna Viitanen and Hanna Venesvirta
were developing design an usability issues. One of the team members dropped
out in the beginning of the project. Jaakko Leinonen and Kai Stenvik han-
dled the Project Manager issues and the customer contacts. The group had
weekly meetings during the project. Weekly report was send to a customer
and sponsor. Additionally group had an internet web-page where all the doc-
uments were posted and also different communications methods: IRC, email
and phone. Group held multiple review meetings with the customer and a
sponsor after every increment.
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3.3 Methods and tools
The project group had to use the implementation techniques the previous
group (HAT 2005) had chosen. PostgreSQL is the system’s database and the
data is manipulated with the help of Hibernate objects. In addition, Spring
framework is used in building the system’s architecture. The group thought
that the implementation techniques were complicated and it took a lot of
time to study their use.The group used Eclipse and Subversion (Subclipse)
to help the coding and version management. The Subversion repository was
held in a virtual server that was provided by the CS Department. The version
management worked well, and it was helpful that all the project stakeholders
could use the system in the internet.
3.4 Project phases and development model
In the beginning of the project the group spent a lot of time to getting to
know the system and trying to figure out what the former team had done
and what were the new requirements. Team had difficulties in the start to
get the environment running. Two main obstacles in the course were the
customer connection and the specification. It took very long time to get the
approved specifications from the customer before we could start the actual
work. Main implemented feature was the voting component and fixing the
GUI layout to more customer wanted form.
3.5 Conclusions
The project was challenging but I think it gave the team good understanding
of the ”real” software project, customer issues, time pressure and different de-
velopment tools and methods. It’s more difficult to continue already started
project with no background compared to one started from scratch. Advice
to possible following project teams is, that try to lock the specs as early
as possible so the actual development work can star ASAP, because it will
take time get the knowledge of the special environment and the customer
specification don’t change all the time.
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3.6 Sample screenshot
Figure 11: Main screen of the HAT.
3.7 Statistics
Table 12: Weekly working hours.
Week Hours Week Hours Week Hours
41/2007 6 2/2008 34,5 15/2008 31
42/2007 42 3/2008 25,5 16/2008 14
43/2007 28 4/2008 18.5 17/2008 14
44/2007 12 5/2008 19 18/2008 19
45/2007 26,5 6/2008 20 19/2008 7,5
46/2007 26,5 7/2008 20,5 20/2008 4
47/2007 25 8/2008 32,5 21/2008 5
48/2007 39,5 9/2008 43,5 22/2008 5
49/2007 19 10/2008 53 23/2008 7
50/2007 16 11/2008 50 24/2008 18
51/2007 7 12/2008 47 TOTAL 833
52/2007 3,5 13/2008 39
1/2008 20,5 14/2008 34
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Figure 12: Work hours.
Table 13: General project information.
Phase Start End Duration (week)
Project Start 41 (41) 49 (47) 9 (7)
Design 48 (47) 12 (5) 17 (11)
Iteration 1 10 18 9 (4)
Iteration II 12 18 7 (4)
Testing 18 21 4 (3)
Project end 21 (16) 24 (18) 4 (3)
Table 14: Project’s documents.
Name Version Pages
Project plan 1.3 29
Specification plan (vaatimusma¨a¨rittely) 1.0 29
Test Plan 1.0 10
UI plan 1.4 28
Implementation plan 1.0 9
Testing report 1.0 8
Installation quide 1.0 3
Usability report 1.0 12
Final report 1.0 21
Final report (summary) - 5
Total 153
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4 WUH 2.0
4.1 Yleista¨
Projektin tarkoituksena oli jatkokehitta¨a¨ Tampereen teknillisella¨ yliopistolla
vuonna 2006 aloitettua koirana¨yttelyiden hallintaohjelmaa. Koirana¨ytte-
lyiden hallintaohjelma WUH on sovellus, jonka avulla voidaan organisoida
Suomessa ja¨rjestetta¨via¨ kansainva¨lisia¨ ja kansallisia koirana¨yttelyita¨ seka¨ ryh-
ma¨- ja erikoisna¨yttelyita¨. Sovelluksen toimintoihin kuuluvat mm. na¨yttely-
ilmoittautumisten kirjaaminen, na¨yttelyiden keha¨ja¨rjestysten ja tuomarien
organisoinnit, na¨yttelyluettelon laadinta seka¨ erilaisten raporttien laadinnat
ja tulostukset. Sovelluksen tavoitteena on auttaa koirana¨yttelyiden ja¨rjesta¨-
misessa¨ ja niiden tulosten hallinnassa.
Figure 13: Ohjelman aloitusruutu.
4.2 Organisaation ja johtaminen
Projektiryhma¨:
• Heikki Santasalo (heikki.santasalo@uta.fi)
• Antti Finni (antti.finni@uta.fi)
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• Mervi Jokipii (mervi.jokipii@uta.fi)
• Tiina Taivalantti (tiina.taivalantti@uta.fi)
• Mikko Lindberg (mikko.lindberg@uta.fi) ja
• Arttu Tamminen (arttu.tamminen@uta.fi)
Heikki Santasalo ja Antti Finni vastasivat projektin johtamisesta ja hallinnol-
lisista tehta¨vista¨. Mervi Jokipii vastasi pa¨a¨asiassa projektin web-sivuista
seka¨ ohjelmoinnista. Tiina Taivallantti vastasi dokumentoinnista ja ohjelm-
moinnista. Mikko Lindberg vastasi testauksesta ja sen dokumentoinnista.
Arttu Tamminen vastasi pa¨a¨osin toteutuksesta. Edella¨ esitetyt roolit pyrit-
tiin pita¨ma¨a¨n joustavina, joten periatteessa kaikki ryhma¨n ja¨senet vastasivat
useammista osa-alueista.
Figure 14: Projektiryhma¨.
Asiakas: Projektin asiakkaana on Satakunnan kennelpiiri ry:n nelja¨ ja¨-
senyhdistysta¨, joiden yhteyshenkilo¨na¨ toimii Raine Kienokoski. Asiakas ja
ja¨rjestelma¨n tilaaja on Raine Kienokoski (raine.kienokoski@saunalahti.fi).
4.3 Menetelma¨t ja tyo¨kalut
Alkupera¨inen ohjelma eli WUH 1.0 on tehty ka¨ytta¨en Java-ohjelmointikielta¨,
joten ka¨ytimme sita¨ myo¨s versiossa 2.0. Javan version on oltava va¨hinta¨a¨n
1.5.0. Ohjelmiston ka¨ytto¨liittyma¨ toteutettiin Java Swing -teknologialla.
Silta Java-luokkien ja tietokannan va¨lille rakennettiin Hibernate-teknologialla.
Hibernatesta ka¨yteta¨a¨n 3.x -versiota. Tietokantaohjelmistona toimii HSQLDB
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1.8.0, joka poikkeaa perinteisesta¨ tietokantapalvelimesta siten, etta¨ se on tie-
dostopohjainen ja pyo¨rii samassa prosessissa sovelluksen kanssa. Raport-
tien tekoon ka¨ytettiin iText-kirjastoa. Itse kehitys tapahtuu Eclipse 3.3 -
IDEa¨ ka¨ytta¨en. Dokumentit kirjoitimme pa¨a¨asiallisesti MSWord-tekstinka¨sit-
telyohjelmalla.
4.4 Projektin vaiheet ja kehitysmalli
Projektin kehitysmalli oli inkrementaalisen kehitymallin ja vesiputousmallin
yhdistelma¨. Projekti aikataulutettiin alunperin vesiputousmallin mukaan,
mutta kehitysvaiheen ollessa huomattavan tyo¨la¨s, otettiin siihen avuksi inkre-
mentit. Inkrementtien avulla projektin eteenemista¨ voitiin valvoa paremmin.
Projektiryhma¨n kesken pidettiin viikkopalaveri joka viikko, poislukien
muutamat juhlapyhien ajat. Muutmamina viikkoina kokonnuttiin useam-
mankin kerran tarpeen niin vaatiessa. Jokaisen viikkopalaverin osalta kir-
joitettiin viikkoraportti ja se la¨hetettiin kaikille sidosryhmille. Katselmoin-
teja ja¨rjestettiin seka¨ kurssin veta¨ja¨n, etta¨ asiakkaan kanssa. Ryhma¨ tarkasti
dokumentteja myo¨s sisa¨isesti niiden muuttuessa inkrementaalisen kehitys-
mallin myo¨ta¨ usein. Dokumenttien ylla¨pito oli ka¨yta¨nno¨ssa¨ edellisen pro-
jektityo¨ryhma¨n dokumenttien hyo¨dynta¨mista¨ ja pa¨ivitta¨mista¨. Projektin
aikana pidettiin viikkopalaverien lisa¨ksi workshoppeja, mutta kehitystyo¨kalu-
jen tullessa tutummaksi workshoppien tarpeellisuutta ei koettu kovien ta¨r-
kea¨ksi, vaan projektia vietiin eteenpa¨in omalla ajallaan. Ta¨ma¨ tuntui toimi-
van lopulta hyvin koska aikataulujen sovittaminen saattoi olla haastaa koska
monet ryhma¨la¨isista¨ olivat tyo¨ssa¨ka¨yvia¨. Projektin oma IRC-kanava koettiin
hyva¨ksi kommunikaatiokanavaksi.
4.5 Yhteenveto
Kurssia pidettiin osittain opettavaisena, mutta todettiin myo¨s etta¨ projek-
tityo¨kurssia ei voi verrata tyo¨ela¨ma¨a¨n. Interessit, kannustaminen, motivoin-
tikeinot ja ajanka¨ytto¨ ovat kuitenkin aivan eri perusteisia. Koska kyse oli
jatkokehitysprojektista, oli toteutuksen arkkitehtuuriin sisa¨a¨npa¨a¨seminen haas-
teellista, mutta toisaalta vaatimusma¨a¨rittely oli periaatteessa valmiina. Na¨in-
kin paljon toiminnallisuutta sisa¨lta¨va¨n ohjelmiston jatkokehitys on jokat-
apauksessa haasteellista. Pienista¨ vastoinka¨ymisista¨ huolimatta projektia
voidaan pita¨a¨ onnistuneena. Lopputuote vastaa hyva¨ksyttya¨ vaatimusma¨a¨rit-
telya¨, vaikka kaikkiin asiakkaan toiveisiin ei voitu ena¨a¨ vaikuttaa.
4.6 Statistics
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Table 15: General project information.
Team Dev. Start End Days Hours Hours /
size mod. date date (Days * Team size)
2+4+1 Incremental 15.10.2007 14.5.2008 212 1200 0.943
Table 16: Group effort by activity.
Activity Plan. Req. Des- Code Integ. Rev- Re- Study Other Total
and spec. ign and iews pair
man. test
Hours 368 0 0 559 45 47 0 181 0 1200
Usability 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 368 0 0 559 45 47 0 181 0 1200
Table 17: Requirements and high-level design outcome.
Pages Requirements Use-cases UI screens Database diagrams Database tables
84 21 35 1 24
Table 18: Design outcome.
Pages Overview Class Sequence State Other
diagrams diagrams diagrams diagrams diagrams
5 2 0 0 5
Table 19: Inspection findings.
Project plan Inspection 1 Inspection 2 Inspection 3
Pages and/or screens 121 0 0 0
Preparation time 17 10 10 10
Inspection time 6 6 6 6
Findings 25 15 15 15
Used time / findings 0 0 0 0
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Table 20: Project’s documents.
Document Pages versions
Preliminary analysis 6
Project plan 20
Project’s usability plan 10
Requirements specification 121
Design plan 170
User interface document 0
Test plan 100
User’s guide 170
Test report 5
Usability test report 0
UI Heuristic evaluation report 0
Final report 17
Final story 5
Weekly reports 28
Inspection reports
Total
Table 21: Project’s codelines.
Language JAVA
LOC 5000
SLOC 4000
Reused code 0
Reused and modified code 0
Classes 103
Functions 0
Code revisions 30
Table 22: Productivity metrics.
PM LOC / Classes / RS & DES pages / LOC pages / Total pages /
PM PM PM PM PM
641 13 37 12,8 721
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Figure 15: Viikottaiset tyo¨tunnit.
Figure 16: Henkilo¨kohtaiset tunnit viikottain.
Figure 17: Tunnit projektin vaiheittain.
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5 Aateliset
5.1 Johdanto
Projektissa oli tarkoituksena tuottaa tietokanta renessanssitansseja varten
seka¨ www-pohjainen ka¨ytto¨liittyma¨ ta¨lle tietokannalle. Valmiiseen tietokan-
taan on mahdollista seka¨ dokumentoida, etta¨ hakea ja selata erilaisia tansseja.
Tietokannan informaatio sisa¨lta¨a¨ tanssin mahdolliset variaatiot, askelkuvioita
ja alkupera¨isteksteja¨. Kaikki na¨ista¨ ominaisuuksista eiva¨t ole relevantteja
jokaisen tanssin osalta, mutta jokaisesta tanssista on va¨hinta¨a¨n perustiedot
eli nimi ja askelkuviot.
Asiakkaana on Ha¨meen keskiaikaseura, jota edustavat tanssimestari Atro
Kajaste ja ja¨sen Ilari Kajaste.
Figure 18: Ka¨ytto¨liittyma¨
5.2 Organisaatio
Projektipa¨a¨llikko¨ina¨ toimivat Virpi Tuohisto ja Pa¨ivi Urpelainen.
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Ohjelmoinnista ja osasta suunnittelua vastasivat Harri Heinisuo ja Matti
Virtanen. Tuotteen ka¨ytetta¨vyydesta¨, suunnittelusta ja toiminnallisuustes-
tauksesta vastasivat Jussi Hautaniemi, Tony Keisala ja Ilari Valta. Graafis-
esta ulkoasusta vastasi Jussi Hautaniemi. Ka¨ytetta¨vyystestien ja¨rjesta¨mis-
een osallistuivat ka¨ytetta¨vyysryhma¨n ja¨senen Jenni Pa¨kkila¨n lisa¨ksi Jussi,
Tony ja Ilari.
Figure 19: Projektipa¨a¨lliko¨t Pa¨ivi ja Virpi
Figure 20: Projektiryhma¨la¨iset Harri, Ilari, Jussi ja Tony
5.3 Menetelma¨t ja ka¨ytetyt ohjelmistot
Projektin kehitysvaiheessa ka¨ytettiin yleisesti ka¨yto¨ssa¨ olevia tekstieditoreja
ja uusimpia selaimia.
Kehitysmallina projektissa ka¨ytimme Agile-menetelmiin kuuluvaa Scrum-
mia. Scrum osoittautui oikeaksi valinnaksi projektimme luonteen takia;
asiakas esitti toiminnallisuusvaatimuksia vaiheittain projektin edetessa¨, to-
teutuksen edetessa¨ tuotteemme myo¨s loi uusia ideoita ja toteutusvaatimuk-
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sia. Useimmissa suunnittelupalavereissa ka¨ytimme aika-arvioinnissa Agile-
menetelmiin hyvin sopivaa Planning pokeria.
5.4 Projektin eteneminen
• Ensimma¨inen ryhma¨tapaaminen 17.10.2007:
Projekti la¨hti liikkeelle ryhma¨n ja¨senten esitta¨ytymisella¨ ja tutustu-
misella. Alustavasti kartoitettiin myo¨s ja¨senten taidot ja tehtiin tyo¨n-
jakoa. Vireille laitettiin ryhma¨n ja projektin nimen ja logon suunnit-
telu. Keskustelimme projektin vaiheista, tavoitteista ja pa¨a¨ma¨a¨rista¨ se-
ka¨ mahdollisista riskeista¨. Valitsimme kehitysmalliksemme Agile-mene-
telmiin kuuluvan Scrummin ja jaoimme koko projektin 4-5 sprinttiin,
joista ensimma¨isen suoritamme ennen vuodenvaihdetta.
• Ensimma¨inen asiakastapaaminen 31.10.2007:
Ka¨vimme la¨pi asiakkaiden toiveita tanssitietokannan, lopullisen tuot-
teen ja projektin suhteen. Projektin pa¨a¨ma¨a¨ra¨t ja tavoitteet selkeneva¨t.
• Ryhma¨tapaaminen 31.10.2007:
Aateliset-logo ja nimi hyva¨ksyta¨a¨n projektille, www-sivun ja tuntikir-
janpidon toteutuksesta sovitaan. Pyrimme pita¨ma¨a¨n sisa¨isen katsel-
moinnin noin viikkoa ennen virallisia katselmointeja tai asiakasdemoja.
• Esitutkimuksen katselmointi 7.11.2007:
Katselmoimme esitutkimuksen. Keskustelimme renessanssitansseista
ja siita¨, mihin asiakas tietokantaa oikeasti tarvitsee. Selvittelya¨ Scrum-
prosessin ka¨yto¨sta¨.
• Ryhma¨tapaaminen 14.11.2007:
Ka¨vimme la¨pi projektisuunnitelman. Lisa¨simme ensimma¨isille tehta¨ville
aika-arviot ja kokosimme ensimma¨isen tehta¨va¨luettelon seuraavalla vi-
ikolla alkavaa sprinttia¨ varten.
• Ryhma¨tapaaminen 21.11.2007:
Projektisuunnitelman toinen vaihe ka¨ytiin la¨pi. Selvitimme muutokset,
joita on tullut toiminnallisuusluetteloon asiakaskeskustelujen myo¨ta¨.
Keskustelimme tulevista tehta¨vista¨. Aloitimme ensimma¨isen sprintin.
• Projektisuunnitelman katselmointi 29.11.2007
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• Ensimma¨isen asiakasdemo 12.12.2007:
Demosimme aikaansaannoksiamme ja keskustelimme projektista. En-
simma¨inen sprintti loppui.
• Ryhma¨tapaaminen 9.1.2008:
Toinen sprintti alkaa. Selvitimme aikataulun ja tehta¨va¨t uuteen sprint-
tiin. Selvitimme, mita¨ projektissamme pita¨a¨ kehitta¨a¨ ja parantaa.
• Toinen asiakasdemo 29.1.2008:
Demosimme aikaansaannoksiamme ja keskustelimme projektista. Toinen
sprintti loppui.
• Ryhma¨tapaaminen ja demo 6.2.2008:
Pidimme pienimuotoisen demon Timo Poraselle ja selvitimme projek-
timme tilaa. Ka¨vimme la¨pi edellista¨ sprinttia¨ ja suunnittelimme tule-
vaa. Aloitimme uuden sprintin.
• Kolmas asiakasdemo 4.3.2008:
Esittelimme uutta toiminnallisuutta. Keskustelimme asiakkaan toiveista
ja kehitystyo¨ho¨n liittyvista¨ kysymyksista¨. Sovimme ka¨ytetta¨vyystes-
teista¨ tarkemmin.
• Ka¨ytetta¨vyystesteja¨ 12.3.2008-13.3.2008
• Hakupalaveri 17.3.2008:
Ka¨vimme la¨pi hakuun liittyvia¨ asioita asiakkaiden kanssa.
• Ryhma¨tapaaminen 19.3.2008:
Ka¨vimme la¨pi viimeaikaisia tapahtumia, pidimme sprintin palautekes-
kustelun ja suunnittelimme tulevaa. Aloitimme nelja¨nnen sprintin,
jossa ta¨rkeimpia¨ tehta¨via¨ ovat ka¨ytetta¨vyys- ja toiminnallisuustestaus,
dokumentaatio ja toteutuksen viimeistely.
• Ka¨ytetta¨vyystesteja¨ 19.3.2008
• Ka¨ytetta¨vyysraportti 4.4.2008:
Ka¨ytetta¨vyysraportin valmistuminen.
• Pa¨a¨to¨spa¨iva¨ tietokannan kehitystyo¨lle 15.4.2008
• Ryhma¨tapaaminen 16.4.2008:
Aloitetaan loppuraportin tekeminen ja projektin viimeistely.
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• Loppukertomuksen palautus, projektin esittely 7.5.2008
• Viimeinen asiakastapaaminen seka¨ projektin lopetus 14.5.2008:
Palautetaan projekti-cd kaikkine dokumentteineen ja pa¨a¨teta¨a¨n pro-
jekti.
Muutoksia projektin kulkuun tuli la¨hinna¨ aikataulullisissa suunnitelmissa.
Projekti oli alun perin kaavailtu jaettavaksi viisi sprinttia¨ ka¨sitta¨va¨ksi kokon-
aisuudeksi, mutta kolmannen sprintin loppupuolella na¨imme ja¨rkeva¨ksi tiput-
taa yhden sprint-kierroksen pois ja venytta¨a¨ viimeisia¨ kierroksia alkupera¨isista¨.
Samoin alun perin kaavaillut pa¨iva¨ma¨a¨ra¨t asiakasdemojen kohdalla muut-
tuivat asiakkaan toivomuksesta. Tyo¨skentely painottui usein sprintin lop-
pupuolelle, vaikka tarkoitus oli jakaa tyo¨ma¨a¨ria¨ tasaisesti koko sprintin ajalle.
5.5 Johtopa¨a¨to¨kset
Mielesta¨mme projekti oli hyvin onnistunut kokonaisuutena. Ryhma¨n yh-
teistyo¨ toimi, kaikki olivat aktiivisesti mukana ja motivaatiota riitti koko
pitka¨a¨n projektiin. Tuntui, etta¨ jokaiselle lo¨ytyi mieleka¨s vastuualue ja
rooli projektissa. Projektin eteneminen oli jatkuvaa. Pa¨a¨osin pysyimme
tavoitteissamme, vaikka lopussa hieman aikataulu pettikin. Tyo¨skentely
sprintin sisa¨lla¨ painottui usein sen loppupuoliskolle, mutta tehta¨va¨t tulivat
kuitenkin tehtya¨. Jatkossa voisi yritta¨a¨ aikaistaa tehta¨va¨n aloittamista, jol-
loin tyo¨ma¨a¨ra¨ jakaantuisi tasaisemmin koko sprintille. Toinen vaihtoehto olisi
sprinttien lyhenta¨minen esimerkiksi kahteen viikkoon. Valittu kehitysmalli,
va¨lineet ja menetelma¨t sopivat projektiimme.
5.6 Tilastot
Koska projektimme seurasi Scrum-menetelma¨a¨, myo¨s statistiikka eroaa ve-
siputousmallista; Agile-menetelmissa¨ esimerkiksi toimivaa lopputuotetta ar-
vostetaan enemma¨n kuin muodollista dokumentaatiota.
Table 23: Yleistietoa projektista.
Ryhma¨- Keh. Aloitus Lopetus Pa¨iva¨t Tunnit Tunnit /
koko malli pvm pvm (Pa¨iva¨t*Ryhma¨)
2+5+1 Scrum 17.10.2007 14.5.2007 211 1221,5 0.72
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Figure 21: Tyo¨tunnit viikoittain.
Table 24: Tyo¨tunnit aihealueittain.
Kategoria Proj. Vaatim. Suun- Tot. Integ. Korj. Kat- Opisk. Muut Yht.
suun. ja ma¨a¨r. nit- ja sel-
joht. telu testaus mointi
Tunnit 322.5 7,5 287 213 54,5 37,5 9 116,5 108,5 1156
% 27,9 0,7 24,8 18,4 4,7 3,2 0,8 10,1 9,4 100
Ka¨ytet 65,5
ta¨vyys
Yht. 1221,5
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Projektissamme suunnitelmat eliva¨t jatkuvasti perustuen muun muassa
asiakaspalautteeseen, na¨in ollen varsinainen suunnitteludokumentaatio ja¨i
melko kevyeksi.
Vaatimusten syda¨n projektissamme oli Exceliin sijoitettu toiminnallisuus-
luettelo. Se sisa¨lsi 40 korkean tason vaatimusta, joista 19 toteutettiin.
Table 25: Vaatimukset ja korkean tason suunnitelmat.
Sivuja Vaatimuksia Ka¨ytto¨- Ka¨ytto¨liittyma¨- Tietokanta- Tietokanta-
tapauksia na¨kymia¨ kaavioita tauluja
1 41 5 7 14
Kehitysmenetelma¨sta¨mme johtuen suurin osa katselmoinnista oli asiakkaalle
ja¨rjestettyja¨ demoja, joista lo¨ytyy lisa¨tietoa kappaleesta Projektin etenemi-
nen.
Table 26: Katselmointilo¨ydo¨kset.
Projektisuunnitelma
Sivuja 18
Valmistautumisaika 720
Katselmointiaika 480
Lo¨ydo¨ksia¨ 33
Ka¨ytetty aika/lo¨ydo¨kset 33,4
Table 27: Dokumentaatio.
Dokumentti Sivuja Versioita
Esitutkimus 10 1
Projektisuunnitelma 18 5
Ka¨ytetta¨vyyssuunnitelma 6 1
Ka¨ytetta¨vyystestiraportti 18 11
Loppuraportti 18 1
Loppukertomus 7 1
Viikkoraportit 29
Katselmointiraportit 8
Yhteensa¨ 114
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Table 28: Koodi.
Kieli PHP
LOC 3978
SLOC 3659
Tiedostoja 10
Funktioita 51
Table 29: Tuottavuus.
PM LOC / Tiedostot / LOC sivut / Kaikki sivut /
PM PM PM PM
495,01 1,24 9,90 24,09
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6 TILATAR
6.1 Yleista¨
TILATAR-projektin tehta¨va¨na¨ oli toteuttaa Tampereen Tyo¨va¨enyhdistys ry:lle
Tampereen tyo¨va¨entalon kokous-, ryhma¨tyo¨- seka¨ juhlatilojen ja na¨iden tilava-
rausten hallinnointiin sopiva monipuolinen varauskalenterija¨rjestelma¨. Lop-
putuote on helppoka¨ytto¨inen web-pohjainen sovellus, jota ka¨ytta¨va¨t niin
Tampereen tyo¨va¨entalon tilojen hallinnoijat - eli la¨hinna¨ Tampereen Tyo¨va¨eny-
hdistyksen tyo¨ntekija¨t - kuin tilojen ka¨ytta¨ja¨t, eli tyo¨va¨entalon tiloissa toimi-
vat erilaiset yhdistykset ja yhteiso¨t.
Figure 22: Na¨yto¨nkaappaus TILATAR-ja¨rjestelma¨n pa¨a¨na¨kyma¨sta¨, viik-
kokalenterista.
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Figure 23: Na¨yto¨nkaappaus TILATAR-ja¨rjestelma¨sta¨, uuden varauksen
tekeminen.
6.2 Projektiorganisaatio
Projektin asiakkaana oli Tampereen Tyo¨va¨enyhdistys ry., jonka edustajina
toimivat Matti La¨nsio¨, toiminnanjohtaja, seka¨ Jussi Koskinen, kiinteisto¨nhoi-
taja.
Projektiryhma¨a¨n kuului viisi ja¨senta¨ (suluissa pa¨a¨vastuualueet): Aleksi
Vuorenmaa (projektipa¨a¨llikko¨), Heidi Kari (testaus, ohjelmointi ja dokumen-
tointi), Markus Laurila (testaus, ohjelmointi ja ka¨ytto¨liittyma¨n toteutus),
Iikku Mattila (ohjelmointi ja arkkitehtuurisuunnittelu) seka¨ Reetu Mo¨nkko¨nen
(ohjelmointi, tietokanta ja ka¨ytto¨liittyma¨n toteutus).
Lisa¨ksi ryhma¨a¨n kuuluivat myo¨s ka¨ytetta¨vyysryhma¨n ja¨senet Matti Huokko
ja Santtu Mansikkamaa, joiden vastuualueena oli ka¨ytto¨liittyma¨n suunnit-
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telu ja ka¨ytetta¨vyystestaus.
Figure 24: Projektiryhma¨n ja¨senet Reetu (vas.), Markus, Iikku, Heidi,
Aleksi, Matti. Kuvasta puuttuu Santtu.
Alun perin projektiryhma¨n muodostumisen ja¨lkeen ryhma¨n kokoa muutet-
tiin yhteensa¨ kaksi kertaa kahden projektiryhma¨n ja¨senen ja¨tettya¨ kurssi
kesken.
Projektiryhma¨ kokoontui viikoittain laitoksen projektityo¨huoneessa, muu-
tamia poikkeuksia, kuten joulu- ja pa¨a¨sia¨islomaa, lukuunottamatta. Yhtey-
denpitokanavina ka¨ytettiin lisa¨ksi seka¨ sa¨hko¨postilistaa etta¨ projektiryhma¨n
IRC-kanavaa #tilatar. Viikkoraportteja la¨hetettiin asiakkaan edustajille se-
ka¨ kurssin valvojille yhteensa¨ 10 kpl.
6.3 Metodit ja tyo¨kalut
Ja¨rjestelma¨ on toteutettu Java 1.5-versiolla ja se toimii Apache/Tomcat-
pohjaisella palvelimella. Ja¨rjestelma¨n toteutuksessa ka¨ytettiin eritta¨in oleel-
lisena osana Spring Framework -ohjelmistokehysta¨ ja yhteys MySQL-tieto-
kannasta sovellukseen on toteutettu Java Database Connectivity API:lla.
Ja¨rjestelma¨a¨n tallennettujen tietojen vientityo¨kalun toteutuksessa hyo¨dyn-
nettiin jXLS-Javakirjastoa.
Projektissa ka¨ytettiin apuna seuraavia tyo¨kaluja:
• NetBeans IDE 5.5.1
• Subversion ja NetBeans SVN-plugin
• phpMyAdmin 2.7.0
• MediaWiki
• Google Docs & Spreadsheets
• Google Groups
32
• OpenOffice.org
• Microsoft Word
6.4 Projektin vaiheet
Figure 25: Weekly workload of the project.
Projektin kehitysmalliksi valittiin inkrementaalinen kehitysmalli. Pro-
jekti suunniteltiin jaettavaksi kolmeen inkrementtiin. Vaatimusma¨a¨rittelyt
suunniteltiin tehta¨va¨ksi kaikille kolmelle inkrementille kerralla. Ja¨lkeenpa¨in
arvioiden voidaan todeta, etta¨ toteutunut kehitysmalli muistutti ehka¨ kuiten-
kin enemma¨n vesiputousmallia, silla¨ inkrementeilla¨ ei ollut selvia¨ itsena¨isia¨ ko-
konaisuuksia, vaan vaatimusten toteutuksessa edettiin vain parhaassa ja pri-
oriteettija¨rjestyksessa¨ eteenpa¨in.
Projektin ta¨rkeimma¨t vaiheet:
• 15.10.2007: Projektiryhma¨n ensimma¨inen tapaaminen
• 23.10.2007: Ensimma¨inen asiakastapaaminen
• 04.12.2007: Projektisuunnitelman katselmointi
• 19.12.2007: Vaatimusma¨a¨rittelyn katselmointi
• 14.03.2008: Inkrementtien 1 ja 2 katselmointi
• 18.05.2008: Ohjelmoinnin pa¨a¨tta¨minen
• 22.05.2008: Projekti-cd:n toimittaminen
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6.5 Johtopa¨a¨to¨kset
Monelle projektin ja¨senista¨ projekti oli ensimma¨inen oikea ohjelmistoalan
tyo¨projekti. Projekti opetti uusia asioita ja antoi ryhma¨n ja¨senille ka¨sityksen
siita¨, minka¨laisia tyo¨ela¨ma¨n ohjelmistoprojektit todenna¨ko¨isesti voivat olla.
Ryhma¨n ja¨senet saivat myo¨s kokemusta projektissa tyo¨skentelemisesta¨ ja sai-
vat mahdollisuuden soveltaa aiemmin opittuja taitoja ka¨yta¨nno¨ssa¨.
Jos projekti aloitettaisiin nyt alusta, suurin etu olisi kehitysympa¨risto¨n ja
tyo¨kalujen tuntemus - monet ratkaisuista veisiva¨t huomattavasti va¨hemma¨n
aikaa ja olisivat yhdenmukaisia muiden vastaavien ratkaisujen kanssa. Nykyi-
sella¨a¨n samoja koodiongelmia on ratkottu usealla eri tavalla.
Projekti oli hyvin organisoitu: sa¨a¨nno¨lliset ryhma¨palaverit pitiva¨t pro-
jektin hienosti kasassa ja niissa¨ asetut osatavoitteet tulivat ajallaan toteute-
tuiksi. Myo¨s ryhma¨n sisa¨lla¨ syntynyt selkea¨ tyo¨njako osaamisen mukaan -
pienen alkuvaiheen hakemisen ja¨lkeen - auttoi saamaan asiat ajallaan val-
miiksi. Asiakas oli kiinnostunut projektista ja osallistui kehitykseen.
Projekti onnistui, koska sovellus on ka¨ytto¨kelpoinen seka¨ asiakkaan vaa-
timusten mukainen ja na¨in ollen asiakas oli myo¨s tyytyva¨inen lopputulokseen.
6.6 Tilastoja
Table 30: General project information.
Team Dev. Start End Days Hours Hours /
size mod. date date (Days * Team size)
1+4+2 INC/WF 15.10.2007 22.5.2008 220 1014,50 0,66
Table 31: Group effort by activity.
Activity Plan. Req. Des- Code Integ. Rev- Re- Study Other Total
and spec. ign and iews pair
man. test
Hours 366 26,5 14,5 342,5 72 36 0 47,5 45 950
% 38,53% 2,79% 1,53% 36,05% 7,58% 3,79% 0% 5,00% 4,74% 100%
Usability 64,5
Total 1014,50
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Table 32: Requirements and high-level design outcome.
Pages Requirements Use-cases UI screens Database diagrams Database tables
65 21 7 21 1 18
Table 33: Design outcome.
Pages Overview Class Sequence State Other
diagrams diagrams diagrams diagrams diagrams
59 5 1
Table 34: Inspection findings.
Project plan Requirements specification Increments 1 & 2
Pages and/or screens 35 32 98
Preparation time 10h 10h 10h
Inspection time 20h 20h 20h
Findings 18 24 19
Used time / findings 1,67 1,25 1,58
Table 35: Productivity metrics.
PM LOC / Classes / RS & DES pages / LOC pages / Total pages /
PM PM PM PM PM
6,67 2293,25 19,49 18,59 45,87 88,29
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Table 36: Project’s documents.
Document Pages versions
Preliminary analysis 8 1
Project plan 35 4
Project’s usability plan 11 2
Requirements specification 32 3
Design plan 26 8
User interface document 33 10
Test plan 39 7
User’s guide 32 5
Test report 7 3
Usability test report 11 4
UI Heuristic evaluation report 3 1
Final report 28 2
Final story 4 2
Weekly reports 10
Inspection reports 7 3
Total 283 55
Table 37: Project’s codelines.
Type Files LOC SLOC
Java 39 7354 4492
JavaServer Pages 46 3985 3859
JavaScript 15 2557 2183
CSS 2 1400 1147
Picture files 12
XML 8
Properties files 4
XLS templates 3
MF configuration files 1
Total 130 15296 11681
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7 Janis
7.1 Yleiskuvaus projektista
Janis-projektin (Java-Nabaztag Interactive System) tarkoituksena oli tutkia
julkista ja puolijulkista vuorovaikutusta kehitta¨ma¨lla¨ prototyyppeja¨, jotka
ka¨ytta¨va¨t kommunikoinnissa fyysista¨, multimodaalista Nabaztag/tag -agent-
tia. Projektin aikana laadittiin agenttia ka¨ytta¨via¨ vuorovaikutusskenaarioita,
joiden pohjalta toteutettiin yksi prototyyppi, konferenssikanija¨rjestelma¨.
Konferenssikanija¨rjestelma¨ on tarkoitettu konferenssien ja muiden yleis-
ten tapahtumien ka¨ytto¨o¨n. Ja¨rjestelma¨n avulla konferenssin ja¨rjesta¨ja¨t voivat
kera¨ta¨ palautetta erilaisista konferenssiin liittyvista¨ tapahtumista. Nabaz-
tag/tag-kaneja sijoitetaan eri puolille tapahtuma-aluetta ja ihmiset voivat it-
sena¨isesta¨ ka¨yda¨ antamassa palautetta tapahtumista. Palautteenanto tapah-
tuu vastaamalla kanin verbaalisesti esitta¨miin kysymyksiin RFID-tagein; ka-
nille annnetaan ”nuuhkittavaksi” RFID-tagilla varustettu objekti, joka kuvaa
henkilo¨n mielipidetta¨ esitettyyn kysymykseen. Objektit ovat konferenssin
ja¨rjesta¨jien vapaasti valittavissa. Ta¨ma¨n lisa¨ksi konferenssin ja¨rjesta¨jilla¨ on
ka¨yto¨ssa¨a¨n hallintaohjelma (Kuva 26), jolla pystyta¨a¨n muokkaamaan tapah-
tumia ja niihin liittyvia¨ kysymyksia¨.
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Figure 26: Konferenssikanin hallintaohjelma.
7.2 Organisaatio ja projektin hallinta
Projektissa tyo¨skenteli kaiken kaikkiaan yhdeksa¨n henkilo¨a¨. Projektipa¨a¨llik-
ko¨ina¨ toimivat Harri Pirttinen ja Pellervo Valkama. Projektiryhma¨la¨isia¨ oli-
vat Linda Andersson, Ville Antila, Susanna Asunmaa, Henri Kumanto seka¨ Jou-
ni Vaaramo. Lisa¨ksi ryhma¨a¨n kuului kaksi ka¨ytetta¨vyysryhma¨n ja¨senta¨, Jo-
hanna Huhtala ja Hanna Venesvirta.
Projektiryhma¨ pyrki kokoontumaan viikottain viikkopalaveriin, jossa ka¨y-
tiin la¨pi projektin eri osa-alueiden edistyminen edellisen viikon aikana seka¨ ka¨-
siteltiin projektin tulevia asioita ja laadittiin toimintasuunnitelma seuraavalle
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Figure 27: Janis-ryhma¨ ja Nabaztag/tag-kani.
viikolle. Projektiryhma¨la¨iset pitiva¨t myo¨s mm. erillisia¨ suunnittelu- ja im-
plementaatiotapaamisia. Projektipa¨a¨lliko¨t kokosivat viikon lopussa viikon
aikana tapahtuneet asiat yhteen ja laativat niiden pohjalta viikkoraportin,
joka toimitettiin projektin ohjausryhma¨lle seka¨ projektin ja¨senille. Lisa¨ksi
projektipa¨a¨lliko¨t seurasivat projektin edistymista¨ laatimalla iteraatioraportin
aina iteraation pa¨a¨tyttya¨.
Projektin edetessa¨ pidettiin projektin tuotoksista katselmointeja. Katsel-
mointeja pidettiin seka¨ projektiryhma¨n sisa¨lla¨, jolloin ryhma¨n kesken ka¨ytiin
toteutettuja dokumentteja la¨pi, etta¨ ohjausryhma¨n kanssa, jolloin projek-
tissa toteutettuja dokumentteja tarkasteltiin asiakkaan seka¨ kurssin vastu-
uhenkilo¨iden kanssa. Katselmoinneista saadun palautteen perusteella tehtiin
korjauksia dokumentteihin seka¨ projektin suuntaan.
7.3 Menetelma¨t ja tyo¨kalut
Ja¨rjestelma¨ toteutettiin PHP- ja Java-kielilla¨. Lisa¨ksi kehitystyo¨ssa¨ ja sen
apuna ka¨ytettiin seuraavia tyo¨kaluja:
• Fujaba
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• Eclipse
• MySQL
• Subversion
• StarUML
• Subclipse
• TortoiseSVN
Projektissa ka¨ytettiin kettera¨a¨ ohjelmistonkehitysmallia. Ja¨rjestelma¨n
toteuttamisessa pyrittiin mahdollisuuksien mukaan ka¨ytta¨ma¨a¨n olioperus-
taisen suunnittelun ja toteutuksen periaatteita, jotta ja¨rjestelma¨n ylla¨pita¨mi-
nen ja mahdollinen projektin jatkokehitys olisi helpompaa.
7.4 Projektin vaiheet ja kehitysmalli
Projektissa noudatettiin projektia varten ra¨a¨ta¨lo¨itya¨ kettera¨a¨ Petke-kehitys-
mallia. Alunperin tarkoituksena oli soveltaa jotakin valmista kettera¨a¨ kehi-
tysmetodia, kuten Extreme Programmingia tai Scrumia, mutta jotkin na¨iden
menetelmien ta¨rkeina¨ pidetyt ominaisuudet (Extreme Programmingin pari-
ohjelmointi, pa¨ivitta¨iset Scrum-kokoukset jne.) eiva¨t tuntuneet soveltuvan
kovin hyvin yliopiston tutkimusprojektin ympa¨risto¨o¨n ja luonteeseen, joten
projektissa pa¨a¨dyttiin yhdistelema¨a¨n jo olemassaolevia ketteria¨ menetelmia¨ so-
pivalla tavalla.
Projektin aikana pyrittiin seuraamaan kettera¨a¨ kehitysmallia mahdol-
lisuuksien mukaan. Kehitysmalli toimi projektissa melko hyvin, silla¨ se pystyi
vastaamaan tutkimusprojektissa ka¨ytetyn, viela¨ epa¨kypsa¨n teknologian aset-
tamiin haasteisiin, jotka ilmeniva¨t muun muassa teknisina¨ ongelmina seka¨ ai-
kataulun venymisena¨. Lisa¨ksi projektin kantava idea, vuorovaikutuksen tut-
kiminen, vaati projektilta paljon joustavuutta.
Projektin aikataulu ma¨a¨ra¨ytyi kurssin rajaamaan aikava¨liin. Aikataulua
ei voitu alussa suunnitella kunnolla, koska aihe oli epa¨selva¨, eika¨ selvitykseen
kuluvaa aikaa voinut kunnolla arvioida. Ta¨ha¨n liittyi ongelma-alueen tun-
temattomuus, seka¨ ratkaistavan ongelman puute. Loppujen lopuksi aikataulu
jakautui kahteen osaan: selvitysvaihe seka¨ iteraatiovaihe. Projektin keskeiset
tapahtumat on esitelty taulukossa Taulukko 38.
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Table 38: Projektin vaiheet
Pa¨iva¨ma¨a¨ra¨ Kuvaus
11.10.2007 Projektin aloitus
2.11.2007 Esitutkimuksen tarkastus ja katselmointi
23.11.2007 Projektisuunnitelman katselmointi
10.12.2007 Skenaarioiden palautus asiakkaalle
12.12.2007 Prototyypin esitys Saila Ovaskan UI-kurssilla
21.01.2008 1. iteraation aloituspa¨iva¨ (Suunnitteluvaihe)
22.01.2008 Asiakastapaaminen, jossa valittiin toteutettava
skenaario, Konferenssikani
15.02.2008 1. iteraation lopetuspa¨iva¨
18.02.2008 2. iteraation aloituspa¨iva¨ (Toteutusvaihe I)
07.03.2008 2. iteraation lopetuspa¨iva¨
10.03.2008 3. iteraation aloituspa¨iva¨ (Toteutusvaihe II)
19.03.2008 Ma¨a¨rittelyjen katselmointi
28.03.2008 3. iteraation lopetuspa¨iva¨
31.03.2008 4. iteraation aloituspa¨iva¨ (Testausvaihe)
16.04.2008 Konferenssikani-ja¨rjestelma¨n esittely TKT:n laitoksen
tutkijoille
18.04.2008 4. iteraation lopetuspa¨iva¨
21.04.2008 5. iteraation aloituspa¨iva¨ (Projektin lopetusvaihe)
22.04.2008 Ka¨ytetta¨vyystestaus
02.05.2008 Konferenssikanin ja¨a¨dytys versioon 1.0
06.05.2008 Testaussuunnitelman auditointi ja viimeinen tapaaminen
asiakkaan kanssa
07.05.2008 5. iteraation ja kurssin lopetuspa¨iva¨
7.5 Johtopa¨a¨to¨kset
Projekti oli mielenkiintoinen, monipuolinen ja haastava. Kokonaisuutena
sita¨ voidaan myo¨s pita¨a¨ onnistuneena. Projektin alkupera¨isina¨ tavoitteina
oli tutkia vuorovaikutusta julkisessa ja puolijulkisessa tilassa luomalla pro-
totyyppisovelluksia ta¨ta¨ varten. Vaikka prototyyppisovelluksia ei ehditty
tehda¨ enempa¨a¨ kuin yksi, saavutettiin projektissa siita¨ huolimatta paljon,
silla¨ projektin aikana onnistuttiin toteuttamaan toimiva ja¨rjestelma¨ kaikista
kohdatuista haasteista huolimatta.
Vaikka projekti sujuikin hyvin, on aina asioita, jotka voisi tehda¨ parem-
min. Teknologisesta na¨ko¨kulmasta katsottuna yksi asia, mika¨ varmasti helpot-
taisi vastaavanlaista projektia olisi se, etta¨ projektissa ka¨ytetta¨va¨ teknologia
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olisi kypsempa¨a¨ ja joustavampaa. Na¨in aikaa ei kuluisi turhaan teknisten on-
gelmien kanssa painimiseen ja projektissa pa¨a¨sta¨isiin keskittyma¨a¨n kunnolla
kehitetta¨va¨a¨n ja¨rjestelma¨a¨n. Myo¨s vaatimukset voisivat olla tarkemmat.
Dokumentit ja suunnitelmat voisi pyrkia¨ toimittamaan, mika¨li mahdollista,
asiakkaalle aikaisemmin jolloin asiakkaalla olisi enemma¨n aikaa ka¨yda¨ niita¨ la¨-
pi ja antaa kommentteja. Olisi myo¨s hyva¨, jos testaukselle varattaisiin en-
emma¨n aikaa.
Ryhma¨tyo¨skentelymenetelmissa¨ on myo¨s viela¨ parantamisen varaa. Es-
imerkiksi palautetta voisi antaa heti kun siihen na¨kee tarvetta. Lisa¨ksi kom-
munikointimenetelmia¨ voisi viela¨ kehitta¨a¨. Sa¨hko¨postilista on, vaikkakin ko-
htuullisen toimiva, hidas tapa ryhma¨n sisa¨iseen viestinta¨a¨n. Kommunikoin-
tiin ka¨ytettiin myo¨s IRC-kanavaa, mutta ta¨ta¨ parempi vaihtoehto olisi kenties
ollut esimerkiksi jokin pikaviestinta¨ohjelma tai Skype.
Kaiken kaikkiaan projekti on ollut varmastikin kaikille sen ja¨senille hyo¨-
dyllinen kokemus. Vaikka se on vaatinutkin ryhma¨n ja¨senilta¨ paljon ener-
giaa ja pitka¨ja¨nniteisyytta¨, on siita¨ ollut myo¨s hyo¨tya¨. Ja¨senet ovat saaneet
lisa¨a¨ seka¨ teknista¨ kokemusta etta¨ projektityo¨kokemusta ja heilla¨ on ollut
mahdollisuus parantaa ryhma¨tyo¨- ja vuorovaikutustaitoja. Myo¨s johtamisen
kannalta projekti on opettanut paljon ka¨yta¨nno¨n johtamiseen liittyvia¨ isoja
ja pienia¨ asioita.
7.6 Statistiikkaa
Alla on esitetty statistiikkaa projektista.
Table 39: Yleista¨ tietoa projektista
Ryhma¨n Kehitys Aloitus Lopetus Pa¨iva¨t Tunnit Tunnit /
koko malli pa¨iva¨ pa¨iva¨ (Pa¨iva¨t *
Ryhma¨n koko)
2+5+2 AGILE 11.10.2007 07.05.2008 210 1240 0.65
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Figure 28: Viikkotunnit
Table 40: Projektiryhma¨n tyo¨tunnit toiminnan mukaan jaoteltuina.
Toiminta Suun. Vaat. Des- Koodi Integ. Katsel- Kor- Opiskelu Muu Yhteensa¨
ja ma¨a¨r. ign ja moinnit jaus
hall. test.
Tunnit 256 70.5 120 189.5 75.5 56.5 42.5 62 154.75 83
% 21 6 10 15 6 5 3 5 12 1027.25
Ka¨ytet- 213
ta¨vyys
% 17
Yhteensa¨ 1240.25
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Table 41: Vaatimukset ja korkean tason suunnittelun tulokset
Sivut Vaatimukset Ka¨ytto¨tapaukset UI-na¨yto¨t Tietokanta- Tietokanta-
diagrammit taulut
14 63 5 1 10
Table 42: Project’s documents.
Dokumentti sivut versiot
Prelimina¨a¨rianalyysi 10 02
Projektisuunnitelma 39 14
Vaatimusma¨a¨rittely 14 12
Ka¨ytto¨liittyma¨-ma¨a¨rittely 26 09
Kevyt ka¨ytetta¨vyyskartoitus 17 07
Ka¨ytetta¨vyystestaussuunnitelma 12 10
Ka¨ytetta¨vyystestausraportti 26 05
Objektitestausraportti 14 04
Tekninen ma¨a¨rittely 17 04
Testaussuunnitelma 27 08
Skenaario-ideat 11 02
Iteraatioseuranta 13 03
Ka¨ytto¨ohjeet 14 02
Loppuraportti 30 01
Projektitarina 7 01
Viikkoraportit 26
Total 300
Table 43: Projektin koodirivit
Kieli Koodirivit
Java 780
PHP 3891
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8 Laitteistotietokanta
8.1 Yleista¨
Laitteistotietokanta projektissa toteutettiin Tampereen yliopiston Tietojen-
ka¨sittelytieteiden laitoksen ka¨ytto¨o¨n ja¨rjestelma¨ laitoksen omien ka¨ytta¨ja¨-
tunnusten, laitteiden ja ohjelmistolisenssien hallintaa varten. Ja¨rjestelma¨ on
tarkoitettu korvaamaan nykyinen, la¨hinna¨ paperityo¨ho¨n perustunut kirjan-
pito ja osaltaan auttamaan tietojen pysymisessa¨ ajantasalla ja kaikkien ylla¨-
pita¨jien saatavilla. Ja¨rjestelma¨ toteutettiin PHP:lla www-ympa¨risto¨ssa¨ toimi-
vaksi.
8.2 Projektiorganisaatio
Projektin asiakkaana oli Tampereen yliopiston Tietojenka¨sittelytieteiden laitos.
Asiakasedustajina projektissa olivat:
• Jori Ma¨ntysalo
• Tuomas Tauriala
Projektipa¨a¨lliko¨ina¨ toimivat:
• Jussi Jokela
• Timo Taipalus
Projektiryhma¨n ja¨senet olivat:
• Silvio Quevedo Va´zquez
• Sami Blommendahl
• Petri Molkkari
• Jussi Taskinen
• Saila Koiranen (ka¨ytetta¨vyysryhma¨)
Projektija¨senet (pl. ka¨ytetta¨vyysasiantuntijamme) eiva¨t jakautuneet erik-
seen esimerkiksi koodaajiin ja dokumentoijiin/testaajiin, vaan kaikki osallis-
tuivat niin toteutukseen, kuin dokumentointiinkin. Ka¨ytetta¨vyysasiantunti-
jamme suunnitteli ja¨rjestelma¨n ka¨ytto¨liittyma¨n ulkoasun ja auttoi projektin
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eri vaiheissa erilaisissa ka¨ytto¨liittyma¨a¨n ja ka¨ytetta¨vyyteen liittyvissa¨ asioissa.
Yksi ryhma¨n ja¨sen lopetti keva¨a¨n aikana.
Ryhma¨n kommunikointi tapahtui pa¨a¨asiassa ryhma¨n sa¨hko¨postilistan va¨-
lityksella¨ ja tapaamisissa, joita ryhma¨ piti la¨hes viikoittain. Myo¨s pikavies-
timia¨ ka¨ytettiin jonkin verran, mutta yhteisten koodausaikojen puuttuessa
niiden merkitys ja¨i va¨ha¨iseksi.
8.3 Ka¨ytetyt va¨lineet ja tyo¨kalut
Toteutusta aloitettaessa ryhma¨ sai valita toteutuksessa ka¨ytetta¨va¨t tekniikat,
asiakkaan asettamien vaatimusten puitteista, joista ta¨rkein oli ja¨rjestelma¨n
www-pohjaisuus. Asiakkaan puolelta ehdotettiin ka¨ytetta¨va¨ksi joko PHP:ta
tai Javaa projektin toteutuksessa, joista pa¨a¨dyttiinkim ka¨ytta¨ma¨a¨n PHP:ta¨.
Ta¨ma¨n lisa¨ksi pa¨a¨dyttiin ka¨ytta¨ma¨a¨n Apachea ja PostgreSQL -tietokantaa.
Tekniikoiden valintaan vaikuttivatkin asiakkaalla jo ka¨yto¨ssa¨ olevat tekni-
ikat ja projektiryhma¨n tietotaito. Vaadittu ympa¨risto¨ asennettiin laitoksen
tarjoamalla virtuaalipalvelimelle.
Itse kehitystyo¨n jokainen projektin ja¨sen teki haluamallaan tyo¨kalulla,
mutta suosituin oli Epclipse varustettuna PHP-tuella ja Subclipsella version-
hallintaa varten. Myo¨s Crimson Editorin ja TortoiseSVN:n yhdistelma¨a¨ ka¨ytet-
tiin projektin tyo¨kaluina. Versionhallinnan toimintaan saaminen aiheutti
projektissa hieman haasteita, mutta saatuamme sen kunnolla ka¨ytto¨o¨n, se
auttoi projektin toteuttamisessa. Projektin testausta varten ja samalla lop-
puka¨ytta¨jille annettavaksi selainsuositukseksi pa¨a¨tettiin valita Mozilla Fire-
fox selain.
8.4 Projektin vaiheet ja kehitysmalli
Projektin luonteen vuoksi, pa¨a¨tettiin projektissa valita inkrementaalinen ke-
hitysmalli ja jakaa projekti nelja¨a¨n inkrementtiin sen eri ominaisuuksien
mukaan. Na¨ma¨ inkrementit ovat riippuvaisia toisistaan, joten ne on toteutet-
tava ja¨rjestyksessa¨. Valitut inkrementit olivat:
1. Kirjautumistoiminnot ja runko
2. Ka¨ytta¨ja¨tunnusten hallinta
3. Laitteiden hallinta
4. Ohjelmistolisenssien hallinta (ja¨tettiin projektin ulkopuolelle)
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Toteutuksen ka¨ynnista¨misessa¨ oli heti alussa haasteita, jonka vuoksi pro-
jekti ja¨i aikataulusta ja¨lkeen. Myo¨s ajan lo¨yta¨minen projektille tuntui ryh-
ma¨la¨isista¨ va¨lilla¨ hankalalta muiden opiskelujen, to¨iden, ynna¨ muun lomasta.
Keskusteltuamme asiakkaan kanssa, pa¨a¨timme varmistaaksemme aloittamiem-
me komponenttien valmistumisen kunnolla, luopua viimeisen inkrementin
toteutuksesta kokonaan. Ja¨lkika¨teen onkin helppo sanoa Timo Porasen ke-
hoituksen aloittaa projektin toteuttaminen mahdollisimman aikaisin, olleen
ta¨ysin paikallaan. Na¨in kehitysympa¨risto¨ssa¨ ja kehitystyo¨kaluissa kohdattu-
jen ongelmien ratkaisemiseen olisi ja¨a¨nyt enemma¨n aikaa.
8.5 Johtopa¨a¨to¨kset
Vaikka projekti ei saavuttanutkaan sille asetettuja tavoitteita, ryhma¨ssa¨ val-
litsi hyva¨ henki ja projektin ja¨senet paneutuivat tehta¨va¨a¨nsa¨. Projekti oli
opettavainen, niin kokemuksena, kuin ka¨ytettyjen tekniikoiden osaltakin.
8.6 Tilastot
Figure 29: Ja¨rjestelma¨n pa¨a¨na¨ytto¨ kirjautumisen ja¨lkeen.
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Figure 30: Projektin viikottaiset tyo¨tunnit.
Table 44: Yleistietoja projektista.
Ryhma¨n Kehitys- Tunnit
koko malli
2+4+1 Inkrementaalinen 600
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9 Statua
9.1 Overview
Statua is a GPL-licensed image viewer application for Nokia Internet Tablets.
It was meant to replace the original one by being faster, leaner and meaner.
It includes features such as slideshow capability, pluggable transition effects
and the ability to use Picasa and Flickr as the source for its pictures. It
includes also a gesture based navigation where one can draw command to
the touchscreen instead of tapping minimalistic icons.
9.2 Organisation and management
• Client
– Teleca Finland http://www.teleca.com
• Project Managers
– Mikko ”Project Manager” Kokkonen
– Wellu ”Primus Motor” Makinen
• Other Members
– Jesse ”Energetic” Laanti
– Mikko ”Sleepless” Rantanen
– Matti ”Loitering” Ollila
– Antti ”Knowhow” Jarvinen
– Tommi ”Tireless” Pirttiniemi
– Jussi ”Usability” Maaniitty (part time usability expert)
9.3 Methods and tools
• Maemo SDK 4.0 Chinook, http://www.maemo.org
• VMWare Player, http://www.vmware.com
• Xephyr X server
• Subversion, http://subversion.tigris.org
• Eclipse IDE, http://www.eclipse.org
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• GNU Debug
• Scrum development model, http://www.controlchaos.com
9.4 Sample screenshots
Some sample screenshots of our program. There are more screenshots avail-
able at our homepage.
Figure 31: Project logo
Figure 32: Application screenshot with overlay controls
Figure 33: Application in thumbnail view
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9.5 Homepage
Our project had its very own homepage and wiki at http://www.statua.org
and http://wiki.statua.org. Source code and such are also available at
Maemo Garage at https://garage.maemo.org/projects/statua.
9.6 Project phases and development model
Project used agile development method so the deadlines weren’t as clearly
planned beforehand. Instead we planned one week ahead what should have
done. In the big schedules we had few dates when we should have product
done and when the testing should been started but because of the problems
we encountered during development this schedule did not worked well on our
project and the testing part had to leave outside.
9.7 Conclusions
Project provided good insight into Linux software developement for mobile
devices. The project was pretty much characterized by learning new things.
Nokia Internet table as device, Linux as developement environment, Maemo
as platform and C as programming language were more or less new to all
project members. Project also provided members with knowledge about
auxiliary subjects like Subversion version control and Scrum as developement
model.
Although project only achieved to produce very basic functionality for the
image viewer application the project members gained precious information
about mobile development. Even though it is very unlike that Statua will be
further developed project members can use their information for the benefit
of other mobile projects.
9.8 Statistics
Note that our documenting tool was Wiki instead of static documents thus
versions and page numbers are more or less guestimates. Documents were
edited all the time and Wiki contained always the latest and correct one that
we used during the project.
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Table 45: General project information.
Team Dev. Start End Days Hours Hours /
size mod. date date (Days * Team size)
2+5+1 Scrum 12.10.2007 29.5.2008 230 938.75 0.510190217
Table 46: Group effort by activity
Activity Plan. Req. Des- Code Integ. Rev- Re- Study Other Total
and spec. ign and iews pair
man. test
Hours 242.25 48 27.5 281.5 6 18 96.5 97 816.75
% 30 6 3 34 1 2 0 12 12 100
Usability 122
Total 938.75
Table 47: Project documentation
Document Pages versions
Preliminary analysis 4 2
Project plan 30 4
Project’s usability plan 10 3
Requirements specification 1 10
Design plan 1 1
User interface document 2 4
Test plan 0 0
User’s guide 1 2
Test report 0 0
Gestures 1 2
Usability test report 0 0
UI Heuristic evaluation report 0 0
Final report 21 1
Final story 4 2
Weekly reports 20+
Inspection reports 5
Total 80-100
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Table 48: Productivity metrics.
PM LOC / Classes / RS & DES pages / LOC pages / Total pages /
PM PM PM PM PM
1991 N/A ? 39 39 + ?
9.9 Codelines
As a whole, our software consists of almost 1400 lines of code (-the exact
line count is 1368, comment lines included). This total amount is divided so
that ImageLibrary, the part of the program that handles handles the actual
image files, takes up about 530 lines. UI, the part visible to the user and the
controls, take up some 340 lines. The Utils section (which contains gesture
handling functions and functions for handling resizing and scaling images
as well as some functions for handling external image sources) and the files
contained in the top directory (which include the main program, the makefile
and the appdata file) take up approximately 500 lines of code.
Table 49: Codelines
Directory Type of code Amount of code lines
imagelibrary ANSI C 527
ui ANSI C 347
utils ANSI C 336
top ANSI C 158
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10 Scifi
10.1 Yleista¨
Projektin tavoitteena oli toteuttaa verkkokauppa scifielokuvien harrastajille.
Toteutettu lopputuote oli sivustokokonaisuus, johon projektissa toteutet-
tiin elokuvien esittelyn, lisa¨a¨misen, ostamisen, hakemisen ja verkkokaupan
lisa¨ksi blogi-toiminto, ka¨ytta¨jienhallinta, navigoinninhallinta, uutiset, ban-
nerit, kuukauden motto, ka¨vija¨laskuri, vinkkaa kaverille ja elokuvien kom-
mentointi ja arvostelu. Sivusto pohjautuu aktiiviseen yhteiso¨o¨n ja ka¨ytta¨jiin,
jotka tarjoavat omia elokuviansa sivustolle. Sivuston ympa¨rille on tarkoitus
tehda¨ yritystoimintaa. Projektin lopputuotetta ei julkaista sellaisenaan, vaan
asiakas muokkaa tuotetta lopullisen ka¨ytto¨tarkoituksen mukaan. Projektin
toimeksiantajana toimi yritys ADA Oy.
Projektin kotisivu lo¨ytyy osoitteesta : http://www.cs.uta.fi/~scifi/.
10.2 Projektiryhma¨n ja¨senet
Projektipa¨a¨llikko¨ina¨ toimivat Tomi Saarinen ja Mika Ekman. Muita ja¨senia¨ oli-
vat Mikko Viskari, Juuso Kosonen, Tommi Kivisto¨ ja Anssi Ma¨nnisto¨. Ka¨y-
tetta¨vyystiimissa¨ (UI) toimivat Johanna Huhtala ja Arttu Ekholm.
Seuraavassa ja¨senten vastuut eriteltyna¨ tehta¨vien mukaan:
Table 50: Ja¨senten vastuut.
Tehta¨va¨ Vastuussa
Projektin johtaminen Tomi Saarinen
Esitutkimus Koko ryhma¨
Vaatimusma¨a¨rittely Koko ryhma¨
Testaussuunnitelma Koko ryhma¨
Toteutussuunnitelma Koko ryhma¨
Toteutus Mikko Viskari, Juuso Kosonen, Anssi Ma¨nnisto¨
ja Mika Ekman
Testaus Anssi Ma¨nnisto¨
Ka¨ytto¨liittyma¨ Johanna Huhtala, Arttu Ekholm
Loppuraportti ja tiivistelma¨ Tommi Kivisto¨
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Figure 34: Projektin ja¨senet
10.3 Ka¨ytetyt va¨lineet
Www-sivusto toteutettiin pa¨a¨osin PHP-ohjelmointikielella¨ ja lisa¨ksi ka¨ytet-
tiin Javascriptia¨ osaan sivuston toiminnallisuuksia. Muita ka¨ytettyja¨ ohjelmis-
toja olivat:
• Eclipse ohjelmointiympa¨risto¨
• Subclipse versionhallinta
• MySQL tietokanta
• XAMPP palvelinohjelmistopaketti
• Microsoft Office Word tekstinka¨sittely
• StarUML mallinnusohjelma
Kaikkea ei ohjelmoitu alusta asti itse, vaan noin puolet koodiriveista¨ (SLOC)
hyo¨dynnettiin valmiita komponentteja, kuten Javascriptilla¨ tehty kalenteri.
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10.4 Projektin vaiheet
Projekti aloitettiin syksylla¨ 17.10.2007 ensimma¨isella¨ viikkopalaverilla, joita
pidettiin kerran viikossa koko projektin ajan. Asiakas tavattiin ensimma¨isen
kerran lokakuussa 2007. Projektin aiheen hahmottuessa luotiin projektisuun-
nitelma ja aikataulut.
Projektin kehitysmallina toimi inkrementaalinen ohjelmistokehitys. Scifi-
projekti jaettiin nelja¨a¨n inkrementtiin. Projektin ensimma¨inen inkrementti
osoittautui tyo¨la¨a¨mma¨ksi mita¨ oli projektin alussa suunniteltu ja koko pro-
jektin aikataulusuunnitelmaa jouduttiin hieman korjaamaan kaikkien inkre-
menttien osalta siten, etta¨ kokonaisuus kuitenkin pysyi aikataulussa. Kaikki-
aan kuitenkin projektin voidaan sanoa pysyneen erinomaisesti aikataulus-
saan.
Projektiryhma¨ jaettiin siten, etta¨ toisen projektipa¨a¨lliko¨n ja osan ryhma¨-
la¨isista¨ vastuulle ja¨i toteutus ja testaus. Toisen projektipa¨a¨lliko¨n ja osalle
ryhma¨sta¨ vastuulle ja¨i vaatimus-, toteutus- ja testaussuunnitelmat ja muut
dokumentit.
Projekti saatiin pa¨a¨to¨kseen 7.5.2008.
10.5 Johtopa¨a¨to¨kset
Projektiryhma¨ sai kurssin aikana tutustua ohjelmistokehityksen koko elinkaa-
reen ja projektin hallintaan. Projektin vaiheissa tuli tutuksi projektinhallinta,
aikataulutus, dokumentointi, suunnittelu, testaus ja versionhallinta.
10.6 Tilastoja
Table 51: Yleisinformaatiota.
Koko Keh. Aloitus Lopetus Pa¨iva¨t Tunnit Tunnit/
malli pvm. pvm. (Pa¨iva¨t*Ryhma¨n
koko)
2+4 INC 17.10.2007 7.5.2008 196 1008 0,86
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Figure 35: Viikottaiset tuntima¨a¨ra¨a¨t.
Table 52: Tuntima¨a¨ra¨t tyo¨lajeittain.
Tyo¨laji Joh- suun- Vaatim. Ohjel- Inte- Katsel- Muut UI Yhteensa¨
tami- nitte- ma¨a¨r. mointi grointi moinnit
nen lu
Tunnit 10 32 3 22 0 6 12 13 100,0
%
Yht. 103 316 31 218 18 67 124 131 1008
Table 53: Projektin dokumentit.
Dokumentti Sivuja Versioita
Esitutkimus 14 3
Projektisuunnitelma 31 6
Vaatimusma¨a¨rittely 21 9
Toteutussuunnitelma 24 8
Testaussuunnitelma 24 8
Testiraportit 19 1
Ka¨ytetta¨vyyskartoitus 8 2
Ka¨ytto¨liittyma¨suunnitelma 19 3
Ka¨ytetta¨vyyden arviointi 9 3
Navigoinnin hallinta 4 1
Asennusohje 4 2
Loppuraportti 26 3
Yhteensa¨ 48 204
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Table 54: Projektin koodirivit.
Kieli PHP, JS, HTML
LOC 44307
SLOC 35345
Uudelleen ka¨ytettya¨ koodia 23327
Uudelleen ka¨ytettya¨ koodia (%) 66
Table 55: Tuottavuus metriikat suhteutettuna projektikuukausiin.
PK LOC Luokat VM & TS LOC sivut Sivut yht.
/ PK / PK sivut / PK / PK / PK
8 5538 33,6 5,6 73,8 25,5
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11 AgileTool
11.1 Yleiskuvaus projektista
11.1.1 Tuote ja ympa¨a¨a¨risto¨
Projektin tarkoituksena oli kehitta¨a¨ WWW-pohjainen tyo¨kalu, joka aut-
taa hallitsemaan ja ylla¨pita¨ma¨a¨n vaatimuksia ketterien menetelmien (Agi-
le Methods) ohjelmistoprojekteissa. Kehitetta¨va¨n sovelluksen tarkoitus on
helpottaa vaatimusten kirjaamista ja parantaa niiden ja¨ljitetta¨vyytta¨ la¨-
hinna¨ WWW-pohjaisia sovelluksia toteutettaessa. Ohjelmisto mahdollistaa
projektin vaatimusten liitta¨misen suoraan kehitetta¨va¨n sovelluksen toimiviin
na¨kymiin. Sovellus asennetaan yhdelle palvelimelle, josta sita¨ voidaan ka¨yt-
ta¨a¨ keskitetysti useamman projektin hallinnoimiseen.
Figure 36: AgileToolin vaatimusna¨kyma¨.
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11.1.2 Ohjelman toimiminen osana ja¨rjestelma¨a¨
Ohjelmisto toimii www:n yli palvelimelta, jonne on asennettuna Grails -
ympa¨risto¨. Ka¨yta¨nno¨ssa¨ AgileTool on kiintea¨ osa asiakasyrityksen projek-
tien la¨piviemiesta¨ ja www-pohjaisten projektien iterointia asiakkaan kanssa.
Toteuteuksen pohjana on nykyinen toimintamalli ja ta¨ma¨n mallin tukeminen
mahdollisimman kattavasti.
11.1.3 Rajallisuudet ja rajoitteet
Ohjelmaa toteutettaessa pyrittiin siihen, etta¨ minka¨ tahansa www-sivuston
tai palvelun voi ottaa ka¨sitelta¨va¨ksi AgileTool -ja¨rjestelma¨a¨n. AgileTool
ei siis suoraan tue muita kuin selainpohjaisia projekteja. Ja¨rjestelma¨ ei
ole selainriippuvainen, mutta vaatii joidenkin perustekniikoiden ka¨ytto¨a¨ se-
laimessa. Tyo¨kalussa on joitakin rajoituksia, mutta toimii hyvin asiakasor-
ganisaation projektien puitteissa. Tuotteen rajoituksia on mietitty tarkem-
min jatkokehitysideoissa.
11.2 Projektiorganisaatio
AgileTool -projektiryhma¨ (kuva 37) koostui yhteensa¨ yhdeksa¨sta¨ ihmisesta¨.
Ryhma¨n projektipa¨a¨llikko¨ina¨ toimivat Mike Arvela ja Teppo Tomann. Ryh-
ma¨n ja¨senia¨ olivat Juho Hella, Jukka Hell, Jukka Pollari, Oskari Salonen
ja Petri Kotiranta. Lisa¨ksi ka¨ytetta¨vyysryhma¨sta¨ tulivat Juha Pakkanen ja
Saila Koiranen.
Figure 37: AgileTool-projektiryhma¨: JukkaP, Juho, Juha, Mike, Petri, Teppo
ja Oskari.
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11.3 Tyo¨skentelymetodit ja tyo¨kalut
Projektin kehitysmalli perustuu kettera¨a¨n Scrum-projektimalliin. Kaikkiaan
projektissa pyrita¨a¨n parhaimman mukaan noudattamaan seuraavia Scrumin
ma¨a¨rittelemia¨ tai sille ominaisia ka¨yta¨nto¨ja¨:
• vaatimusma¨a¨rittelydokumentin korvaaminen tuotteen kaikki osa-alueet
kattavalla backlog-listalla (Product Backlog)
• tyo¨n jakaminen kiintea¨n mittaisiin ajanjaksoihin, sprintteihin (Sprint
Planning) valitsemalla backlogista tietty kokonaisuus toteutettavaksi
(Selected Product Backlog)
• ryhma¨la¨isten tyo¨n sa¨a¨nno¨llinen seuraaminen (Daily Sprint): normaal-
isti toteutettu pa¨ivitta¨in suullisesti, projektissa olosuhteiden vuoksi
Skypen avulla
• sprintin tyo¨sta¨minen loppuun asti atomisesti (ei muutoksia ennen seu-
raavaa sprinttia¨)
• katselmointi kunkin sprintin pa¨a¨tteeksi (Sprint Review), jolloin asi-
akkaalla mahdollisuus vaikuttaa seuraavan sprintin sisa¨lto¨o¨n
• sprintin pa¨a¨ttyessa¨ keskustelu sen onnistumisesta ryhma¨la¨isten kanssa
(Reflection): mita¨ hyva¨a¨, mita¨ huonoa, mita¨ tehta¨isiin eri tavalla.
Projektin toteutuksessa ka¨ytettiin Grails-kehyksen vakainta saatavilla ol-
evaa versiota. Kehitysva¨lineina¨ ka¨ytettiin Grailsin tarjoamia komentoriv-
ityo¨kaluja seka¨ graafisena kehitysympa¨risto¨na¨ Eclipsea¨, johon otettiin ka¨yt-
to¨o¨n tarvittavia lisa¨ominaisuuksia erilaisilla kolmansien osapuolten plugineilla.
Osa ryhma¨la¨isista¨ ka¨ytti myo¨s IntelliJ IDEA -kehitysympa¨risto¨a¨ Eclipsen si-
jaan kehitysympa¨risto¨na¨. Grails-kehys sisa¨lta¨a¨ itsessa¨a¨n monia valmiita kom-
ponentteja kuten Hibernaten tietokantayhteyksia¨ varten, Jetty-sovelluspalve-
limen ja Log4J-lokittajan, joita hyo¨dynnettiin tarpeen mukaan kehitystyo¨ssa¨.
Sovelluksen referenssiselaimena ka¨ytettiin Internet Explorer 6:sta. Ta¨ma¨n
lisa¨ksi ja¨rjestelma¨n toimivuutta testattiin Firefox 2:lla, Operalla ja Internet
Explorer 7:lla¨. Versionhallinnassa ka¨ytettiin SVN:a¨a¨.
Projektin kuluessa ryhma¨la¨iset tulivat ka¨ytta¨neeksi mm. seuraavia oh-
jelmia ja tyo¨kaluja: Eclipse, IntelliJ IDEA, Mozilla Firefox, Opera, IE 7,
GanttProject, EditPad, Windows XP, OpenOffice, Skype, TortoiseSVN, Sub-
version ja Grails. Lisa¨ksi tyo¨tuntien merkitsemiseen ja ylla¨pitoon ka¨ytettiin
Matias Muhosen viime vuonna projektityo¨kurssia varten tekema¨a¨ Timelet-
sovellusta (http://timelet.googlecode.com/).
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11.4 Projektin vaiheet
Projektissa oli kymmenen tyo¨vaihetta, sprinttia¨ (Scrum), jotka kestiva¨t pro-
jektin vaiheen mukaan pituudeltaan tavallisesti kaksi tai kolme viikkoa. Pro-
jektin alussa panostettiin lyhyempiin sprintteihin, jotta toteutettavan tyo¨ka-
lun kehitys saatiin ohjattua paremmin oikeaan suuntaan. Sprinttien sisa¨lto¨ po-
hjautui Product Backlogiin, josta valittiin asiakkaan kanssa kussakin sprin-
tissa¨ toteutettavat osa-alueet.
Figure 38: Ryhma¨n tyo¨tunnit sprinteitta¨in ja viikoittain.
Kaksi ensimma¨ista¨ sprinttia¨ olivat pa¨a¨asiassa suunnittelua ja projektin
ka¨ynnistelya¨, ja sprintista¨ 3 eteenpa¨in siirryttiin varsinaiseen toteutukseen.
Sprintti 5 ajoittui joulun lomien yli, minka¨ takia sen pituus oli tarkoituksel-
lisesti muita pidempi. Sprintti 6 palasi ja¨lleen tiiviimpa¨a¨n aikatauluun, jotta
pa¨a¨stiin pyhien ja¨lkeen paremmin ka¨siksi itse projektiin.
Sprinteille suunnitellut sisa¨llo¨t tarkentuivat toteutuksen edetessa¨. Sprintin
sisa¨llo¨n painopiste ma¨a¨ra¨ytyi aina edellisen sprintin katselmoinnissa asiakkaan
toivomusten ja projektiryhma¨n ehdottamien osa-alueiden mukaan.
11.5 Yhteenveto
Projekti oli varsin opettavainen. Kurssin aikana sai paremmin na¨kemysta¨ sii-
ta¨, millainen ohjelmistoprojekti ka¨yta¨nno¨ssa¨ on (kuka tekee mita¨kin, vas-
tuualueet, miten projekti etenee ka¨yta¨nno¨ssa¨). Lisa¨ksi oli varsin mielenkiin-
toista saada tuntumaa yrityksen na¨ko¨kulmaan. Projektin aikana tuli opit-
tua uusia tekniikoita, kuten GRAILS -ympa¨risto¨ ja tutustuttua erilaisiin
ohjelmistokehityksen ohjelmistoihin, kuten Eclipseen ja versionhallintaan.
Ryhma¨tyo¨skentely ohjelmistoprojektissa oli uutta ja mielenkiintoista.
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Table 56: Sprinttien aikataulutus ja sisa¨lto¨.
Sprintti Ajankohta Sisa¨lto¨
(kesto)
1 - 2.11. HTML-mallin ensimma¨inen versio
2 5.11. - 16.11. HTML-mallin toinen versio
3 (2vk) 19.11. - 30.11. HTML-mallin siirta¨minen Grails-
kehyksen pa¨a¨lle alkaa
4 (2vk) 3.12. - 14.12. Mallin siirta¨minen Grailsille jatkuu,
pa¨a¨paino vaatimusten liitta¨misessa¨
na¨kymiin
5 (4vk) 17.12. - 11.1. Proxy, vaatimusten ka¨sittely,
raportointina¨kyma¨, ka¨ytto¨liittyma¨n
suunnittelu
6 (2vk) 14.1. - 25.1. Vaatimusten liitta¨minen, ka¨ytto¨liittyma¨n
toteuttaminen, syo¨tteiden esitta¨minen,
kirjautumistoiminnot
7 (3vk) 28.1. - 15.2. Ka¨ytto¨liittyma¨, kirjautumistoiminnot
8 (3vk) 18.2. - 7.3. Raportointiominaisuudet (vaatimuslistan
tulostaminen)
9 (3vk) 10.3. - 28.3. Testausta ja viimeistelya¨
10 (2vk) 31.3. - 15.4. Viimeistelya¨
Projekti onnistui ryhma¨n osalta hyvin. Ta¨ma¨ johtui muun muassa siita¨,
etta¨ kaikki tekiva¨t hommansa hyvin ja olivat kiinnostuneita projektista. To-
teutettu sovellus on hyva¨, varsinkin kun ajattelee projektiin ka¨ytetyn ajan
ma¨a¨ra¨a¨. Isommalla tyo¨ma¨a¨ra¨lla¨ olisi saatu aikaan viela¨ parempi sovellus,
mutta valitettavasti projektin aikataulu ei antanut ta¨ha¨n mahdollisuutta.
Tarvittaessa asiakkaamme Ambientia tulee korjaamaan niita¨ puutteita, joita
ohjelmaan viela¨ ja¨i. Ta¨lla¨ hetkella¨ Ambientia vaikuttaa kuitenkin eritta¨in
tyytyva¨iselta¨ tuotteeseen ja tulee ottamaan sen ka¨ytto¨o¨n omissa projekteis-
saan nopealla aikataululla. Mika¨a¨n ei projektissa mennyt pieleen tai epa¨on-
nistunut.
Grails-kehyksen valinta ohjelmointityo¨kaluksi oli hyva¨ ratkaisu. Grail-
sia tullaan varmasti jatkossakin hyo¨dynta¨ma¨a¨n muissa projekteissa. Scrum-
projektimalli sopi hyvin kyseessa¨ olleeseen projektiin ja ryhma¨n tarpeisiin.
Projektimallista saatu kokemus oli eritta¨in arvokasta.
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11.6 Tilastoja
Projektissa ka¨ytettyjen Scrum-projektimallin ja Grails-kehyksen seurauksena
sen tunnusluvut ja tilastot eroavat melko paljon perinteisesta¨ vesiputous-
mallilla tehdysta¨ projektista. Koska projektimalli korostaa jatkuvasti muut-
tuvia vaatimuksia ja toisaalta toimivan tuotteen ta¨rkeytta¨ dokumentaatioon
na¨hden, pa¨a¨paino dokumentaatiossa oli kurssin kannalta vaadituissa deliver-
aabeleissa.
Grails-sovellusten luonteen vuoksi generoidun ja itse kirjoitetun koodin
va¨lille on melko vaikeaa tehda¨ tarkkaa eroa, silla¨ jo tyhja¨ Grails- projekti
on itsessa¨a¨n valmis Java EE -sovellus. Laskentaa hankaloittaa myo¨s verrat-
tain uuden Groovy-kielen puuttuminen laskentaohjelmistojen, kuten suosi-
tun sloccountin (http://www.dwheeler.com/sloccount/) tukemien kielten
listalta.
Table 57: Yleistietoa projektista.
Ryhma¨- Keh. Aloitus Lopetus Pa¨iva¨t Tunnit Tunnit /
koko malli pvm pvm (Pa¨iva¨t*Ryhma¨)
5+2+2 Scrum 4.10.2008 18.5.2008 228 1090 0.53
Table 58: Tyo¨tunnit tyo¨lajeittain.
Kate- Proj. Vaat-. Suun- Tot. In- Korj. Kat- Opisk. Muut Yht.
go- suun. im- nit- teg. ja sel-
ria ja joht. ma¨a¨r. telu test. mointi
Tunnit 506,85 11,75 13,5 364 14,25 40 27,75 64,75 47 1089,85
% 46,5 1,1 1,2 33,4 1,3 3,7 2,5 5,9 4,3 100
Ka¨ytet- 192,5
ta¨vyys
Yht. 1282,45
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Table 59: Dokumentaatio.
Dokumentti Sivuja Versioita
Esitutkimus 16 1
Projektisuunnitelma 34 4
Jatkokehitysideoita - yleiset vaatimukset 5 1
Loppuraporti 26 1
Projektikertomus 7 1
AgileTool in a nutshell 1 1
AgileTool - managing requirements in agile WWW projects 4 (useita)
AgileTool ka¨ytto¨ohje (online ) 10 2
Viikkoraportit 22
Katselmointiraportit 8
Yhteensa¨ 159
Table 60: Esitykset.
Esitys Sivuja
AgileTool esitys 16.10.2007 11
AgileTool esitys 12.12.2007 11
AgileTool esitys 7.5.2007 12
Table 61: Koodin ma¨a¨ra¨.
Kieli Groovy
SLOC (*.groovy) 1240
Sivupohjariveja¨ (*.gsp) 1518
Tuotettuja tiedostoja 40
JIRA-tehta¨via¨ 76
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12 ReaP
12.1 Overview
The purpose of the project ReaP was to further develop a mobile TV report-
ing application for TeliaSonera. The old system at TeliaSonera was slow to
use and required lots of manual work. The reporting application the project
created, produces OpenDocument format presentations about the usage of
the mobile TV application. It analyses data from two different types of log
files and combines the results into a OpenDocument presentation. It creates
reports automatically and no manual labor is needed.
12.2 Organisation and management
The project group consisted of one project manager, 5 team members and
one usability team representative.
• Project Manager: Sari Miettinen
• Project Member: Jarkko Huotari
• Project Member: Olavi Karppi
• Project Member: Laura Markkanen
• Project Member: Piia Pera¨la¨
• Project Member: Matti Pesonen
• Usability Team Member: Santtu Mansikkamaa
The team members did not have strict roles during the project, but in-
stead all team members took part in the document creation. Jarkko, Olavi
and Matti were mainly responsible of the coding of the application, where as
Laura and Piia were responsible of the testing.
12.3 Methods and tools
• Eclipse was used for Java-programming environment and plugin called
Subclipse was used to handle the Subversion system. The coding tools
selected were useful and helped the coding process, as Eclipse also has
a built-in support for Javadoc which was used to comment the code.
Furthermore, Eclipse supports automatic code formatting and this was
used to follow the Sun’s coding conventions for Java.
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Figure 39: Sari Miettinen, Jarkko Huotari, Laura Markkanen ja Piia Pera¨la¨.
Figure 40: Olavi Karppi and Matti Pesonen.
• Oracle was used as a database during the project. The project team
used the Oracle Database 10g Express Edition and it was found inter-
esting to learn new database conventions.
• DokuWiki was used as a wiki-software for project web-pages. The wiki
was useful when delivering documents, even though it was found that it
could not handle the largest files produced during the project. The wiki
was used as a document repository as well as for reporting the hour
allocations. Delivering the document via wiki was useful as project
members’ the email inboxes did not fill up.
• Fujaba, Dia and BoUML was used for modeling. The tools were free-
ware and some commercially available tools might have been more agile
for project’s use.
• Microsoft Word and Open Office was used for document creation. How-
ever, it was found that using the both programs was not the best choice,
as the formatting of the documents was broken every time the tool was
changed.
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Figure 41: Weekly workload of the project.
12.4 Project phases and development model
The development model for the project was incremental as the project could
be clearly divided into three separate phases. The incremental development
model was applied as suitable and the increments were overlapping due to
time constrains of the project. Incremental development model enabled the
coding to begin earlier than in traditional waterfall model and the documen-
tation of the project was more detailed, as the team had to concentrate only
to a part of the requirements at a time. The testing of the application proved
to be somewhat challenging with incremental development model and time
constrains of the project.
12.5 Conclusions
All project members were novices and they did not have any previous ex-
perience on working in a real software project. Therefore almost all project
members thought that working with the project was very beneficial because
the project gave them a chance to learn how working in the software project
can be organized.
Project took an academic year therefore members of the project felt that
working among the project mixed with other academic courses were quite
hard and took too much time. Sometimes it was quite laborious to integrate
working with other academic courses’ work to the project work.
It could be said that the project could have used more working hours
than 7,5hours per week which was the calculated working time for the week
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working during the project. There was a great group spirit between project
members during project and everybody enjoyed working with each other.
Nobody dropped out from the project and everyone worked with a good
motivation during the project.
All project members had to write documents during the project. This was
quite hard and slow because project’s documentation language was English.
However, writing documents in English was very good practice for the future
work life. Project’s topic was interesting and it could be said that it was a
great motivator for working among the project.
At the beginning of the project there could have been more code reviews
with some experienced coder, because that would be useful for both project’s
coders and other members. They would get tips for working to the right
direction.
In the project quite normal development model was used. Because this
was mostly an academic project, it would have been a great opportunity to
try a bit more exotic development model, e.g., Scrum.
At the beginning of the project all tools of the project must be chosen very
carefully for example tools which are used for modeling and documentations.
This can save many working hours during the project, especially if documents
are a big part of the project.
It was also found during the project, that the very first testing can be
one of the most important testings in the application development. The first
testing creates a basic ground to the application.
12.6 Statistics
Table 62: General project information.
Team Dev. Start End Days Hours Hours /
size mod. date date (Days * Team size)
1+5+1 INC 2.10.2007 7.5.2008 218 1330 0.87
Table 63: Requirements and high-level design outcome.
Pages Requirements Use-cases UI Database Database
screens diagrams tables
72 49 0 3 1 9
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Table 64: Group effort by activity.
Activity Plan. Req. Des- Code Integ. Rev- Re- Study Other Total
and spec. ign and iews pair
man. test
Hours 140 179 73 223 103.5 79.5 29.5 69.5 382.5 1279.5
% 11% 14% 6% 17% 8% 6% 2% 5% 31% 100%
Usability 26.5
Total 1306
Table 65: Design outcome.
Pages Overview Class Sequence State Other
diagrams diagrams diagrams diagrams diagrams
65 1 2 0 3 10
Table 66: Inspection findings.
Project plan Increment 1 Increment 2 Increment 3
Pages and/or screens 19 61 64 150
Preparation time 560 780 470 580
Inspection time 999 960 840 969
Findings 110 58 54 68
Used time / findings 3.99 3.10 6.85 5.72
Table 67: Productivity metrics.
PM LOC / Classes / RS & DES pages / LOC pages / Total pages /
PM PM PM PM PM
8.75 1098.86 16.11 28.8 21.98 56
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Table 68: Project’s documents.
Document Pages versions
Preliminary analysis 16 15
Project plan 21 10
Requirements specification 1 21 19
Design plan 1 15 13
Test plan 1 21 7
Test report 1 10 1
Requirements specification 2 63 11
Design plan 2 25 7
Test plan 2 28 11
Test report 2 5 1
Requirements specification 3 72 4
Slide specification 23 7
Design plan 3 27 3
Test plan 3 27 10
Test report 3 4 1
User interface document 6 10
Maintenance document 38 7
Final report 16 8
Final story 5 3
Weekly reports 32
Inspection reports 15
Total 490
Table 69: Project’s codelines.
Language JAVA Bourne Shell SQL XML HTML Total
LOC 8625 48 110 700 132 9615
SLOC 7105 47 110 690 126 8078
Reused code 0 0 0 0 0 0
Reused and modified code 0 0 0 0 0 0
Classes 141 0 0 0 0 141
Functions 483 0 0 0 0 483
Code revisions 432
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13 Gaze Games
13.1 Overview
The goal of the Gaze Games project was to create a platform for implement-
ing gaze-based games with network functionality, and a game that would
use this platform. The final deliverables would be two. A library, with it’s
documentation, and a classic battleship game implemented using this library.
13.2 Organisation and management
The client of the project is TAUCHI (Tampere Unit for Computer-Human
Interaction), Department of Computer Science of university of Tampere.
TAUCHI is represented by Kari-Jouko Ra¨iha¨ (head of the unit) and Oleg
Spakov’s also of TAUCHI.
The team consisted of 3 managers and 5 members, with almost everyone
coming from a different country. The managers were:
• Hanna Kulas (Poland)
• Spyridon Saroukos (Greece)
• Musa Sizya (Nigeria)
The team members were:
• Cedric Alfonsi (France)
• Nazmie Ali (Turkey)
• Thiago Chaves (Brazil)
• Jevgeni Haigora (Russia)
• Paavo Kilpela¨inen (Finland)
The Usability team members were:
• Santtu Mansikkamaa (Finland)
• Marko Oravainen (Finland)
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Figure 42: Project members.
13.3 Methods and tools
During the project weekly meetings were arranged, in which open issues were
discussed and decisions were taken. In addition the group communicated
through email and instant messaging.
The project team used an iterative development model with three itera-
tions. Iterations were less defined than planned but the model was reasonably
well suited for the project. A more strict development model such as the wa-
terfall model might have caused the work to be delayed further. Iterative
model permitted some on-the-fly rescheduling and rethinking of objectives
which helped in finishing critical tasks.
Most of the work during the project was done individually, meetings were
used to discuss tasks for the week and possible improvements and new ideas.
Testing was mostly done in the gaze lab during/after meetings because of
the need for a gaze control device.
• E-mail: Used mainly for reports, reminders and setting meetings by
the project managers.
• Eclipse: Main development environment. Used with CDT (version 4)
and Cygwin.
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• Google Docs: Used extensively in writing project documentation. Work-
ing hours and available meeting hours were reported using a spread-
sheet in Google Docs. Worked well despite some quirks with different
browsers and formatting. Ability to work simultaneously on the same
document very useful.
• MSN Instand Messaging: Used for real time communication.
• Subversion: Used for version management of source code.
13.4 Conclusions
Although the platform is not considered mature, the team manage to test
it and document it. The library implements all the requirements the client
requested and is a good basis for further development. The client and the
team members are satisfied with the final result.
13.5 Statistics
The team produced 2 software products of 4700 LOC in total. Of these, 2500
belong to the platform and it’s libraries and can be reused in developing other
games and the rest 2200 belong to the demo game.
Table 70: General project information.
Team Dev. Start End Days Hours Hours /
size mod. date date (Days *
Team size)
3+5+2 Incremental 12.10.2006 24.5.2007 226 1086 0.6
Figure 43: Weekly workload of the project per category
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Table 71: Group effort by activity.
Activity Plan. Req. Des- Code Integ. Rev- Re- Study Other Total
and spec. ign and iews pair
man. test
Hours 241 38 45 153 35 68 9 252 245
% 21 3 4 14 3 6 1 24 23
Total 1086
Figure 44: Weekly workload of the project per team member
Figure 45: Screenshot of the battleships game implemented with the plat-
form.
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Figure 46: Testing session in Fysio Lab.
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14 RVLE
14.1 Overview
The purpose of this project was to resurrect an existing virtual learning envi-
ronment system (VROMOSS) for the project’s client, TAUCHI. A functional
system needed to be set up on the client’s hardware and parts of the system
software needed be modified and developed further. The development work
entailed at least the implementation of an open source 3D library for the
3D displays and adding support for modern haptic feedback control devices.
However, because the existing system was built almost ten year ago and we
fail to solve compatibility problem of related libraries, these project suffer a
failure at the end.
The address of our project is: http://www.cs.uta.fi/~rv79775/rvle/.
Figure 47: VROMOSS system screenshot.
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14.2 Organisation and management
The project group consisted of 7 students of the University of Tampere at
the beginning, but two student quited the lecture in the middle, so there
are actually 5 student who actually contribute to the project. There are 2
project managers who are managing the project as a part of their software
project management course, 3 group members from the project work course
and 1 member from the usability group of the same course.
Two project managers Peng Wang and Suprasanna Sarkar divided their
job, so that Peng Wang was project chief manager in autumn 2007 and
Suprasanna was project chief manager in spring 2008. The main responsiblity
for the chief manager is to arrange weekly project member meeting, client
meeting, review meeting, writing weekly report, establish detail project plan,
assigning tasks and other managerment stuff, the vice manager acts as a
assistant who help the chief manager to fulfill his responsibility.
• Project Manager: Peng Wang, Suprasanna Sarkar
• Web site developer and maintainer: Risto Va¨lima¨ki
• System developer: Jussi-Antti Salomaa, Risto V¨lima¨ki, Niran Malakar
• Usability officer (Usability team): Riki Kawakami
Figure 48: Project members.
14.3 Methods and tools
The tools used in our project are listed below.
• Microsoft Visual Studio 2005. Purpose: Using to build and run the
solar system C++ code.
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• Eclipse SDK 3.2. Purpose: Using to build and run the Java mission
server component.
• Flash plug-in and web browser. Purpose: Display the flash clients and
connect the flash client to Java mission server.
• Microsoft project. Purpose: Used for visualizing software design with
GanttProject graph.
• Subversion SVN. Purpose: Used for project documentation version
management.
• Microsoft Excel. Purpose: To calculate and summarize the working
hours of group members.
• Moodle forum. Purpose: Used to discuss the project management
issues.
The methods: when we tried to make the existing VRMOSS system run-
ning, we utilized five methods to try to solve the libraries compatiblity prob-
lems:
• Visual Studio 2005 + modern libraries. Library headers used: Studier-
stube 3.3, Qt 4, Coin3D 2.5.0. Description: We encountered a lot of
compatibility problems with the modern library headers. Studierstube
3.3 has a totally new concept for input device tracking (OpenTracker).
After removing all references to tracking from the code, a lot more
compatibility issues with Studierstube and Coin came up.
• Eclipse IDE+MinGW compiler. Library headers used:Studierstube 3.3,
Qt 4. Description: Solarstube was originally created using Visual Stu-
dio 4.2, so there was no makefile to base an Eclipse project on. Some of
the code is not standard C++ so it won’t compile with Gnu compiler
without modifications.
• Visual Studio 6 + partially ancient libraries Library headers used: most
library headers from ASH CD (ancient) Description: We installed Vi-
sual Studio 6 and attempted to export the Solarstube Visual Studio
project to an Eclipse-compatible makefile. Visual Studio exports to an
nmake makefile which is not compatible with Gnu make. We found
a script for translating nmake makefiles to Gnu makefiles but couldn’t
make it work. We didn’t give too much attention to get Solarstube com-
piled with VS 6 since we soon found how to properly open Solarstube
project files in VS 2005 and got further with that way.
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• Studio 2005 + ancient libraries Library headers used:library headers
from ASH CD (ancient) Description: Compilation was successful after
some modifications to code using Math.h functions. Linking fails be-
cause of missing static lib-files (Qt 2.20, SoQt). We found Qt 2.30(Free-
ware, not GPL), which should be backwards compatible with Qt 2.20
but static library file names were totally different from those defined in
the project. For this approach to continue, we are waiting for a set of
lib files from Delta. We have also tried to find a version of SoQt that
we could compile against Qt 2.30 but unsuccessfully so far.
• Visual Studio 2005 + ancient libs &WinAPI Library headers used:library
headers from ASH CD (ancient) Description: This is our latest attempt
to build Solarstube. There are 209 errors generated during compilation.
14.4 Project phases and development model
We divided our project into three main phases: (1) rebuilding the old VRO-
MOSS system, (2) adding haptic device functionalities and (3) add other
functionalities. The sequence order of these phases should not be reversed,
which means that the project phase one is the basic and preconditon for
other phases.
Figure 49: Weekly workload of the project.
In each phase, we apply ’Iterative approach’ as the development model so
that each project phase should go through inception, elaboration, construc-
tion and transition four step.
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Unfortunatelly, the project phase one is the preconditon task for sub-
sequent tasks and we failed to implement this project phase which reason
is mentioned in section one. The unfinished tasks, limited resources and
schedule missing restricted us from doing the rest two project phases.
14.5 Conclusions
Although we did our foremost to fulfill our responsibility, the project failed
at the end. We anaylze and self-examinate the project process and conclude
several reasons which causes the failure.
• Resource limitation: we have five members at the beginning, but three
of them quited at the beginning or in the middel. The remaining two
members have a full time job which result in that they can not devote
more time in this project each week.
• Project topic: the project topic is challenge one. It involves three huge
tasks for our project team. We spent must time on understanding and
rebuilding the old system, but the effert is trival.
• Lack of suitable measure to handling unforeseen risks: During the sys-
tem integrating, there were always unforeseen and unpredictable prob-
lems got us, although we spent much time on those problems, the effect
is trivial. So I think missing a reasonable measure to this issue is im-
portant factor that make our plan schedule late.
14.6 Acknowledgement
Thanks a lot for our supervisor, Mr. Timo Poranen, Mr ilari kajaste, our
clients Roope Raisamo and Rami Saarinen. In addition, thanks for all the
members in our group, although our project barged up against several ob-
stacles inside the project, they never give up and do their foremost to solve
the problems.
14.7 Statistics
The total number of working hours is more than 708 hours. The weekly
working hours chart is shown in the figure 49. Because this project failed,
therefore there maybe some statistics missing for the tables.
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Table 72: General project information.
Team Dev. Start End Days Hours Hours /
size mod. date date (Days *
Team size)
2+3 Iterative 6.10.2007 16.5.2008 220 708 0.64
Table 73: Group effort by activity.
Activity Plan. Req. Des- Code Integ. Rev- Re- Study Other Total
and spec. ign and iews pair
man. test
Hours 185 116 7 120 59 9 0 - 158 654
%
Usability - - - - - - - - - -
Total 193 116 7 120 59 17 0 - 196 708
Table 74: Design outcome.
Pages Overview Class Sequence State Other
diagrams diagrams diagrams diagrams diagrams
- 1 6 - - -
Table 75: Inspection findings.
Preliminary analysis Project plan
Pages and/or screens 10 37
Preparation time 31-10-2007 19-11-2007
Inspection time 1-11-2007 26-11-2007
Findings 7 mistakes 22 mistakes
Used time / findings 1 hour 2 hours
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Table 76: Project’s documents.
Document Pages versions
Preliminary analysis 10 0.1 - 1.0
Project plan 37 0.1 - 1.1
Project’s usability plan - -
Requirements specification - -
Design plan - -
User interface document - -
Test plan - -
User’s guide - -
Error report 7 0.1 - 1.0
Usability test report - -
UI Heuristic evaluation report - -
Final report 32 0.1 - 1.0
Final story 4 1.0
Weekly reports 26
Inspection reports 4 (2+2)
Total 120
Table 77: Project’s codelines.
Language -
LOC -
SLOC -
Reused code -
Reused and modified code -
Classes -
Functions -
Code revisions -
Table 78: Productivity metrics.
PM LOC / Models / RS & DES pages / LOC pages / Total pages /
PM PM PM PM PM
4.66 - 2.58 (12 Models) - - 25.75 (120 pages)
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15 EDP2008
The purpose of our project is to create the web user interface for Mr Juhani
Norris’ dictionary of medical vocabulary in English (1375-1550). We are
continuing the work of one of last year’s project groups which completed
convering the database from paradox DBMS to PostgreSQL DBMS and cre-
ating the printed version of the dictionary. Our task is to create the online
version of the dictionary.
Figure 50: Our logo.
15.1 Overview
Our application is a set of PHP scripts that run on a web server with Apache.
The information is fetched from the PostgreSQL database and processed in
order to be shown to the user. The system will be built on top of the
CakePHP framework (www.cakephp.org). The CakePHP framework is an
open source rapid development framework for PHP that implements well
known design patterns in a Model-View-Controller architecture. There are
five main functions in the administrative area of our system: Users, Texts,
References, Quotes and variants, and Auxiliary tables. The Users function
manages the users of the administrative areas with some operations: create a
new user, edit a user, delete a user, etc. With Texts, References, Quotes and
variants functions, the user can add, view, edit and delete each item chose
from the table of all items. The auxiliary tables function includes nine sub-
functions which help the user to add, edit, view and delete auxiliary fields
of database. Our main purpose is creating the administrative area for our
client to add, edit and view items his database.
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Figure 51: Main area in our system.
15.2 Organisation and management
Our group consisted of two project managers and three developers.
• Tung Doan: Project manager.
• Anil Kumar: Project manager.
• Maira Brandao Carvalho: PHP coder, Designer, Webpage admin.
• Ville Rahikainen: Tester, HTML coder.
• Matias Pyyko¨nen: PHP coder, Code server admin.
One member quited the group in the beginning of the spring semester.
People connected to the project:
• Course lecturer - Timo Poranen
• Supervisor in Autumn semester - Ilari Kajaste
• Supervisor in Spring semester - Timo Poranen
• Steering group (consisting of the client, course lecturer and the project
managers)
• Two project managers and three developers and
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• Two members from the course usability group: Matti Huokko
(Matti.Huokko@uta.fi) and Riki Kawakami (Riki.Kawakami@uta.fi).
One more member form usability group, Jenni Pa¨kkila¨ (jenni.pakkila@uta.fi),
joined in our group from February 14, 2008. Matti participated in creating
the User Interface specification for the first iteration. Matti, Riki, and Jenni
created the User Interface specification for the second iteration.
The project group held weekly meetings throughout the whole project;
from October 2007 to May 2008. Attendance was obligatory for the team
members depending on the urgency and importance of the tasks at the time.
In the last month (May 2008), when members are quite clear about their
tasks, we arrange weekly meetings through online Gtalk conference which
saves time for all members. The project manager wrote down the meeting
minutes and decisions made during the meeting, and distributed them as a
to-do list to the project team by uploading them on the group’s webpage.
Weekly reports were distributed by the project manager to the project
supervisor, client representatives and project team each Monday night during
the development process of our system. There are 26 reports: 12 reports in
the autumn semester and 14 reports in the spring semester.
During the project duration there have been four inspection meetings
with the client and supervisor. These meetings’ purpose was to review the
following documents: Preliminary analysis, project plan, requirements spec-
ification for the whole system, all necessary documents for the first iteration
(requirement specification, user interface specification, implementation plan,
and testing plan). The inspection meeting for the documents of the second
iteration is not held because they are agreed and understood by all develop-
ers and the client. The outcomes of these meetings were new versions of the
above documents as well as feedback from client and supervisor for project
proceedings.
The group did not face communication problems and the team members
cooperated smoothly between them. However, we met communication prob-
lem with usability members when sometimes they did not answer emails from
us and we really did not know how to contact with them.
15.3 Methods and tools
Electronic dictionary is a web application using database. Hence, model
used to develop this application is MVC (Model - View - Controller), where
the model is the representation of the information that the application op-
erates, so it is the database of medical dictionary, the view is the user in-
terface, so it is the actual HTML page, the controller is the code which
86
handles the input event from user interface and accesses the model (http:
//en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller). The programming
language is PHP and the database management system is PostgreSQL. The
list of tools that will be used for the server running the production environ-
ment will be following:
• Apache 2.2.4
• PHP 5.2.3
• CakePHP framework
• PostgreSQL 8.2.5
• Subversion 1.4.4
• PhpPgAdmin and/or pgAdmin
For development the tools below are going to be used:
• Eclipse 3.2.2 or equivalent
• PHPEclipse plugin
• Subclipse plugin
15.4 Project phases and development model
Our development model is an incremental development with two iterations.
The whole development process includes preliminary analysis, project plan,
requirement specification, (design1, implementation1, testing1), (design2,
implementation2, testing2), product delivery. The reason we choose this
model because our new system is really big and we should divide into smaller
parts in order to reduce the complexity. In the first iteration, we implement
more simple functions first and then when developers are familiar with their
tasks in this context, we will implement complex functions. In addition, with
this model, we can release some versions soon and the client can check how
the system runs.
15.5 Conclusions
The software project management is really big and headachy course. Al-
though you only get from 6 to 12 ECTS, you spend much time and effort
in order to pass it. I got much experience from this course. First of all,
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Figure 52: Weekly workload of the project.
which I studied did not come from techniques, programming skills. It mostly
came from management skills and experience in real software projects. Skills
in managing a team with members from different culture, experience and
behavior are very useful for me in the near future. I understood that man-
agement is more complex than technology. Secondly, I learned how to develop
a software system though all phases from gathering and creating requirement
specifications from the client to implementing and testing the final system. It
helps me have wide view about the development of software systems and fa-
miliar with various tasks when working in practice. Lastly, it is not a course,
it is very close to practice. After passing this course, I get more confident to
participate in software projects when working with different roles: business
analyst, software coder, software tester. In addition, I understood deeply
and clearly principles and methods in software development which I studied
from the course ”theory of software project management”. In summary, it
is the most worth course for my programme: master programme in software
development.
It was the first time I played a role as a project manager hence I lacked
experience to make the project more success. Here are some things what to
do better next time:
• Create strict rules at the beginning of the development process and
encourage all members follow them.
• Make an efficient and clear schedule with detailed information about
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the tasks based on your careful estimation about your resources: The
skills of development, the time duration needed to finish them, etc.
• Members in your team should finish their tasks on time. It is very
important because if your team delays some tasks, all other tasks will
be delayed and it will take a lot of time for you to reschedule your
project plan.
• Communication is also very important. Try to keep communication in
your team smoothly and efficiently. It helps members understand each
other and understand the whole things in developing your new system.
15.6 Statistics
Table 79: General project information.
Team Dev. Start End Days Hours Hours /
size mod. date date (Days * Team size)
2+3+2 Incremental 15.10.2007 31.5.2008 195 852.5 0.87
Table 80: Group effort by activity.
Activity Plan. Req. Des- Code Integ. Rev- Re- Study Other Total
and spec. ign and iews pair
man. test
Hours 274.5 81.5 44 137.5 19 37.5 0 94 164.5 852.5
Percent 33 10 5 16 2 4 0 11 19 100
Table 81: Project’s codelines.
Language PHP
LOC 2134
Reused code 0
Files 50
Code revisions 46
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Figure 53: Group effort by activity.
Table 82: Project’s documents.
Document Pages versions
Preliminary analysis 1 5
Project plan 4 27
Requirements specification 9 60
Design plan 4 14
User interface document 7 63
Test plan 6 40
Test report 1 4
Final report 2 20
Final story 1 8
Weekly reports 26
Inspection reports 8
Total 275
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